




# Museo Casa de la Memoria

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Marzo 31 de 2018



La Ejecución presupuestal al mes de Marzo comprende pagos, compromisos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Dimensión:** 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana  
**Reto:** 2.3 - Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio  
**Programa:** 2.3.3 - Memoria para la construcción de la paz  
**Proyecto PD:** 2.3.3.1 Construcción participativa de memorias territoriales  
**Proyecto:** 160402 - Construcción participativa de memorias territoriales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 42% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 0%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 827 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 827 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 346

## Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM02AE Memorias construidas	Número	5	0	0%
<b>Observación B / S:</b> En el momento la investigación sobre Medellín es fase dos, se encuentra en desarrollo, pero el resultado final se entregará en junio.				
MM02AF Agendas académicas	Número	4	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Según el cronograma de actividades del Museo, las agendas académicas están programadas para desarrollarse en el segundo semestre del año.				
MM02AG Eventos de ciudad	Número	2	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Según el cronograma de actividades del Museo, la participación en eventos de ciudad, están programados para llevarse a cabo en el segundo semestre del año.				
MM02AH Estímulos entregados	Número	5	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Actualmente se está en el proceso de recepción de propuestas y las adjudicación de los mismos está programada para junio				

**Proyecto PD:** 2.3.3.2 Pedagogía de las memorias para la construcción de paz

**Proyecto:** 160403 - Implementación de pedagogías y memorias para la construcción de paz

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 21% Ejec. Financiera : 39% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 55%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.208 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.208 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 472

## Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM03AF Vistiantes al museo casa de la memoria	Número	30.000	15.151	51%
MM03AG Participantes de procesos pedagógicos	Número	400	140	35%
MM03AH Psnas formadas en procesos de mediación	Número	13	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Si bien se vienen realizando los encuentros para la mediación, sólo se consideran formados aquellos mediadores que asistan al 80% de las sesiones programadas para todo el año.				
MM03AI Estímulos entregados	Número	6	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Actualmente se está en el proceso de recepción de propuestas y las adjudicación de los mismos está programada para junio				

**Proyecto PD:** 2.3.3.3 Ciudadanía activa para el posacuerdo – Gestores (as) de paz

**Proyecto:** 160405 - Desarrollo de estrategias ciudadanas para el postacuerdo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 8% Ejec. Financiera : 51% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 16%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 572 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 572 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 292

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM05AD Procesos de memoria contruidos	Número	3	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se está haciendo acercamiento en territorio con organizaciones sociales y de víctimas para definir de manera conjunta los procesos de memoria a desarrollar.				
MM05AE Actores públicos y privados en proc paz	Número	70	17	24%
MM05AF Alianzas y rimto estratégico	Número	2	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se vienen adelantando articulaciones con diferentes instituciones públicas y privadas tendientes a generar alianzas para el segundo semestre.				

**Proyecto PD:** 2.3.3.4 Fortalecimiento institucional del Museo Casa de la Memoria

**Proyecto:** 160406 - Fortalecimiento institucional del museo casa de la memoria

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 48% Ejec. Financiera : 43% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 110%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.388 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.388 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 602

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM06AE Sist.de información creados y fortalecid	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se está a la espera de la aprobación por parte del Consejo Departamental de Archivos de las Tablas de Retención Documental del Museo para contratar la implementación del Sistema de Gestión Documental.				
MM06AF Sist. dlo organizacional fortalecidos	%	80	52	65%
MM06AG Proc. de adecuación y mmto realizados	%	80	52	65%
MM06AH Psnas que interactúan en redes sociales	Número	6.500	3.960	61%