
Museo Casa de la Memoria

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2018
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

 La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)
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Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Compromisos 0
Disponible 0
Ordenado 4.295

Total: 4.295

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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Gráfico No. 5 - Eficiencia (ejecucionfisica/Ejec
Fra) (%)
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional
Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.3 Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio-

Programa: 2.3.3 - Memoria para la construcción de la paz

2.3.3.1 Construcción participativa de memorias territorialesProyecto PD:

Proyecto: 160402 Construcción participativa de memorias territoriales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 95% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  95%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 827 $ 927 $ 927

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MM02AE Memorias construidas  100%Número 5 5

MM02AF Agendas académicas  175%Número 4 7
Dado que se desarrollaron alizanzas con diferentes instituciones académicas, fue posible desarrollar más agendas para promover la exposición Medellin|ESObservación B / S:

MM02AGEventos de ciudad  150%Número 2 3
Se desarrolló un evento adicional para promocionar un documental realizado entre el Museo Casa de la Memoria y la séptima divición del Ejercito llamado Ruta 60Observación B / S:

MM02AH Estímulos entregados  80%Número 5 4

2.3.3.2 Pedagogía de las memorias para la construcción de pazProyecto PD:

Proyecto: 160403 Implementación de pedagogías y memorias para la construcción de paz-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.208 $ 1.408 $ 1.408

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MM03AF Vistiantes al museo casa de la memoria  211%Número 30.000 63.202

El Museo se encuentra pasando por un momento histórico debido al incremento de visitantes y solicitudes de participación para la socialización de los resultados de 
investigaciones propias, discusiones sobre el proceso de paz, la búsqueda de la verdad y la reconciliación. Esto ha generado que el Museo deba responder a la 
demanda  realizando otros espacios de participación ciudadana.

Observación B / S:

MM03AGParticipantes de procesos pedagógicos  358%Número 400 1.432

El acuerdo de paz se convierte en agenda nacional y de ciudad tanto política, como cultural, académica, turística y económica lo que hace que se genere mayor 
interés en los públicos por conocer el conflicto armado colombiano e interactuar mas con los contenidos propuestos por el museo.

Observación B / S:

MM03AH Psnas formadas en procesos de mediación  100%Número 13 13

MM03AI Estímulos entregados  100%Número 6 6

2.3.3.3 Ciudadanía activa para el posacuerdo – Gestores (as) de pazProyecto PD:

Proyecto: 160405 Desarrollo de estrategias ciudadanas para el postacuerdo-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  100%
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Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 572 $ 572 $ 572

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MM05AD Procesos de memoria construidos  100%Número 3 3

MM05AE Actores públicos y privados en proc paz  100%Número 70 70

MM05AF Alianzas y rlmto estratégico  100%Número 2 2

2.3.3.4 Fortalecimiento institucional del Museo Casa de la MemoriaProyecto PD:

Proyecto: 160406 Fortalecimiento institucional del museo casa de la memoria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 72% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  72%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.388 $ 1.388 $ 1.388

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaProducto/Bien/Servicio entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MM06AE Sist.de información creados y fortalecid  0%Número 1 0

Dado que a la finalización del año no se notificó al Museo sobre la aprobación de las Tablas de Retención Documental, no fue posible la contratación del software de 
gestión documental

Observación B / S:

MM06AF Sist. dllo organizacional fortalecidos  100%% 80 80

MM06AGProc. de adecuación y mmto realizados  88%% 80 70

MM06AH Psnas que interactúan en redes sociales  247%Número 6.500 16.086

Se incrementaron los seguidores del MCM debido a la expectativa e interés de la ciudadanía por conocer los contenidos propuestos por el museo dado el momento 
histórico del país.

Observación B / S:
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