
Museo Casa de la Memoria

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2018
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Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de $)

La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos
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Gráfico No. 3 -  Ejecución Física (%)

 55%

0

10

20

30

40
50

60

70

80

90

100

Gráfico No. 4 -  Ejecución Financiera (%)
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Total: 4.295

Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto
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1. Proyectos de Iniciativa Institucional
Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.3 Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio-

Programa: 2.3.3 - Memoria para la construcción de la paz

2.3.3.1 Construcción participativa de memorias territorialesProyecto PD:

Proyecto: 160402 Construcción participativa de memorias territoriales-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 31% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  31%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 827 $ 927 $ 927

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MM02AE Memorias construidas  20%Número 5 1

En el momento se estan desarrollando 4 investigaciones, las cuales tiene como fecha de entrega el tercer y cuarto trimestre del año.Observación B / S:

MM02AF Agendas académicas  25%Número 4 1

Según el cronograma de actividades del Museo, las agendas académicas estan programadas para desarrollarse en el segundo semestre del año.Observación B / S:

MM02AGEventos de ciudad  0%Número 2 0

Según el cronograma de actividades del Museo, la participación en eventos de ciudad,  estan programados para llevarse a cabo en el segundo semestre del año.Observación B / S:

MM02AH Estímulos entregados  80%Número 5 4

2.3.3.2 Pedagogía de las memorias para la construcción de pazProyecto PD:

Proyecto: 160403 Implementación de pedagogías y memorias para la construcción de paz-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  75%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.208 $ 1.408 $ 1.408

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MM03AF Vistiantes al museo casa de la memoria  103%Número 30.000 30.818

El Museo se encuentra pasando por un momento histórico debido al incremento de visitantes y solicitudes de participación para la socialización de los resultados de 
investigaciones propias, discusiones sobre el proceso de paz, la búsqueda de la verdad y la reconciliación. Esto ha generado que el Museo deba responder a la demanda  
realizando otros espacios de participación ciudadana.

Observación B / S:

MM03AGParticipantes de procesos pedagógicos  103%Número 400 410

El acuerdo de paz se convierte en agenda nacional y de ciudad tanto política, como cultural, académica, turística y económica lo que hace que se genere mayor interés en 
los públicos por conocer el conflicto armado colombiano e interactuar mas con los contenidos propuestos por el museo.

Observación B / S:

MM03AH Psnas formadas en procesos de mediación  0%Número 13 0

Si bien se vienen realizando los encuentros para la mediación, sólo se consideran formados aquellos mediadores que asistan al 80% de las sesiones programadas para todo 
el año.

Observación B / S:

MM03AI Estímulos entregados  100%Número 6 6

2.3.3.3 Ciudadanía activa para el posacuerdo – Gestores (as) de pazProyecto PD:

Proyecto: 160405 Desarrollo de estrategias ciudadanas para el postacuerdo-
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Síntesis Proyecto: Eficacia : 30% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  30%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 572 $ 572 $ 572

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MM05AD Procesos de memoria construidos  0%Número 3 0

Se está haciendo acercamiento en territorio con organizaciones sociales y de víctimas para definir de manera conjunta los procesos de memoria a desarrollar.Observación B / S:

MM05AE Actores públicos y privados en proc paz  39%Número 70 27

MM05AF Alianzas y rlmto estratégico  50%Número 2 1

2.3.3.4 Fortalecimiento institucional del Museo Casa de la MemoriaProyecto PD:

Proyecto: 160406 Fortalecimiento institucional del museo casa de la memoria-

Síntesis Proyecto: Eficacia : 63% Ejec. Financiera :  100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):  63%

Ppto Inicial (mill de $): Ejec. Financiera (mill de $):Ppto Ajustado (mill de $):Información Financiera: $ 1.388 $ 1.388 $ 1.388

Cantidad  Planeada Cantidad EjecutadaBien/ Servicio/ actividad entregado Eficacia ProductoUnidad

Descripción del Avance:

MM06AE Sist.de información creados y fortalecid  0%Número 1 0

Se está a la espera de la aprobación por parte del Consejo Departamental de Archivos de las Tablas de Retención Documental del Museo  para contratar la implementación 
del Sistema de Gestión Documental.

Observación B / S:

MM06AF Sist. dllo organizacional fortalecidos  75%% 80 60

MM06AGProc. de adecuación y mmto realizados  75%% 80 60

MM06AH Psnas que interactúan en redes sociales  107%Número 6.500 6.979

Se incrementaron los seguidores del MCM debido a la expectativa e interés de la ciudadanía por conocer los contenidos propuestos por el museo dado el momento histórico 
del país.

Observación B / S:
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