





Museo Casa de la Memoria

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Agosto de 2020



La Ordenación presupuestal al mes de Agosto comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad
Componente: 5.2 - Paz, víctimas y justicia
Programa: 5.2.3 - Memoria histórica, construcción de paz y superación del conflicto

Proyecto: 160402 - Construcción participativa de memorias territoriales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 8% Ejec. Financiera : 80% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 10%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 784 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 784 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 627

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM02AM Documentos metodológicos realizados	Número	3	0	0%
Código. Ind. SUIFP: 370100300				
Observación B / S1:	Investigaciones en:			
	1. Migraciones			
	2. Actualización Sala Central			
	3. Construcción de archivos de testimonios: 10 Testimonios grabados y 5 Testimonios traducidos y subtítulos.			
Observación B / S2:	El proyecto de investigación planteado inicialmente se está reajustando al tema del desplazamiento forzado intraurbano, en septiembre se dará inicio al proceso de trabajo de campo con recolección de testimonios audiovisuales. En agosto se dio inicio a la formulación del proyecto de actualización de Sala Central.			
MM02AN Eventos realizados	Número	8	2	25%
Código. Ind. SUIFP: 370102300				
Observación B / S1:	Serían los siguientes eventos:			
	4 Eventos académicos			
	1. Fiesta del Libro Medellín			
	1 Feria del Libro en Bogotá			
	1 Evento Construyamos un País Reconciliado			
	1 Encuentro departamental de la Red de Lugares de Memoria.			
Observación B / S2:	Se realizaron 2 agendas académicas en el marco de la conmemoración del Detenido desaparecido y del mes del orgullo LGBTI, exposición fotográfica virtual con Divergéneros C3 y se acompañó a la Biblioteca Diversa en Tertulia Literaria infantil con enfoque LGBTI. Se avanza en la planeación de las agendas académicas-Fiesta del Libro.			
MM02AO Proyectos cofinanciados	Número	4	0	0%
Código. Ind. SUIFP: 370102400				
Observación B / S1:	Convocatoria de Estímulos en:			
	1. Estímulo para la elaboración de Circuitos de memoria			
	2. Estímulo para la gestión de archivos			
	3. Estímulo para la construcción de la reparación simbólica desde procesos comunitarios			
	4. Estímulo para la identificación y el fortalecimiento de liderazgos sociales y comunitarios en Medellín.			
Observación B / S2:	En agosto se realizó la revisión de los documentos técnicos y administrativos de las propuestas presentadas en la Convocatoria pública de estímulos. Se realizó proceso de evaluación de las propuestas por parte de los jurados. El 9 de septiembre se otorgarán los estímulos a las propuestas ganadoras.			

Proyecto: 160403 - Implementación de pedagogías y memorias para la construcción de paz

Síntesis Proyecto: Eficacia : 47% Ejec. Financiera : 70% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 67%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.333 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.333 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 933

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM03AN Personas capacitadas	Número	475	308	65%

	Código. Ind. SUIFP: 370102000			
Observación B / S1:	Personas capacitadas en: Laboratorios y Proyectos Pedagógicos: vacaciones memorables, expedición museo memoria y ciudad, socialización de Kit, expedición maestro.			
Observación B / S2:	Al 31 de agosto contamos con la participación de 308 personas en diferentes procesos educativos y pedagógicos como el costurero, vacaciones memorables, expedición maestro, cine foros, podcast, conversatorios, entre otros.			
MM03AP	Proyectos cofinanciados	Número	3	0
				0%
	Código. Ind. SUIFP: 370102400			
Observación B / S1:	Exposiciones: 1 Exposición temporal 1 Exposición de acogida 1 Exposición de fortalecimiento y territorio.			
Observación B / S2:	El logro de este valor estadístico está proyectado para el último trimestre del año.			
MM03AQ	Asistencias técnicas realizadas	Número	21.776	16.677
				77%
	Código. Ind. SUIFP: 370101900			
Observación B / S1:	Estas asistencias técnicas corresponde a las personas visitantes al Museo Casa de la Memoria.			
Observación B / S2:	Contamos con 14.428 visitantes a pie y 968 personas participaron en 38 visitas guiadas presenciales. Con ocasión al COVID-19 se implementó una serie de actividades virtuales con los sgtes resultados: - 25 talleres virtuales con la participación de 268 pnas -67 recorridos virtuales donde participaron 993 pnas.			

Proyecto: 160405 - Desarrollo de estrategias ciudadanas para el postacuerdo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 45% Ejec. Financiera : 80% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 56%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 491 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 491 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 393

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM05AJ Iniciativas de memoria histórica asistidas técnicamente	Número	29	18	62%
	Código. Ind. SUIFP: 410101100			
Observación B / S1:	Estas iniciativas corresponden a: - 3 videos, audios o escritos de víctimas - 5 Documentos que son las participaciones de lazo en mesa de victimas, compas, voces de paz, mesa departamental de victimas, y comité de justicia transicional - 13 Registros de organizaciones nuevas de víctimas (lazo) - 15 Registros de las organizaciones permanentes con las que se trabaja.			
Observación B / S2:	Al mes de agosto se cuenta con 18 iniciativas de memoria histórica asistidas técnicamente.			
MM05AK Víctimas reconocidas, recordadas y dignificadas por el estado.	Número	13	6	46%
	Código. Ind. SUIFP: 410103100			
Observación B / S1:	Conmemoraciones: 1. Día Nacional de las Víctimas 2. Minas Antipersonal 3. Desaparición Forzada 4. Día del Detenido Desaparecido 5. Operación Orion 6. Día Internacional de la Paz 7. Bomba de Avión de Avianca 8. Día de los DDHH 9. Conmemoración: total de 3 casos emblemáticos de violencia contra líderes sociales. 10. Conmemoración Procesos de Paz: total 4: M19- EPL- FARC y Quintín Lame 11. Agenda Conmemorativa en Espacios de Ciudad 12: Parque de San Antonio: o puede ser otro.			

Observación B / S2: Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas
 Día Internacional para la Sensibilización contra las Minas Antipnales
 Semana del Detenido Desaparecido
 Dignidad por las Víctimas de Violencia Sexual y del Día en contra de la desaparición forzada en el marco del conflicto armado
 Semana del orgullo LGBTI.

MM05AL Documentos con lineamientos técnicos realizados Número 22 6 27%
 Código. Ind. SUIFP: 410101600

Observación B / S1: 2 eventos con el Sistema Integrado de Justicia, Verdad, Reparación y Garantía de No Repetición.
 2 eventos en empresa privada para la activación de la Exposición Temporal.
 3 eventos internacionales: Asociación estudios de memoria - ICMEMO y RESLAC.

Observación B / S2: Al 31 de agosto se han realizado las siguientes agendas culturales:
 -Ciclo de cine
 -Conversatorio virtual-sistema de verdad, justicia y reparación en el marco del COVID-19
 -Cine Foro sobre película Pizarro (2016)
 -Cine Foro "Matar a Jesús"
 -Evento con la Comisión de la Verdad, JEP y UBPD
 -Cine Foro Cortometraje Niños caminantes del Chocó
 Para el último trimestre del año se tiene proyectado el cumplimiento de este valor estadístico al 100%

Proyecto: 160406 - Fortalecimiento institucional del museo casa de la memoria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 22% Ejec. Financiera : 86% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 26%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.200

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM06AM Sistemas de información implementados Código. Ind. SUIFP: 039906400	Número	3	2	67%
Observación B / S1: Son en total 3 sistemas: 1. Safix 1. Mercurio 1. Formulario registro de usuarios.				
Observación B / S2: El avance reportado corresponde al soporte del sistema Safix y a la implementación de los módulos de radicación, digitalización y consulta web				
MM06AN Sistema de gestión implementado Código. Ind. SUIFP: 039906100	Número	2	0	0%
Observación B / S1: Son dos Sistemas: 1. Sistema de desarrollo organizacional 1. Sistema de seguridad y salud en el trabajo.				
Observación B / S2: No se presentan avances en el mes de agosto 2020. Pendiente designación de profesional de apoyo a la gestión, toda vez que el MCM no cuenta con personal de planta para realizar las actividades de este valor estadístico.				
MM06AO Sedes mantenidas Código. Ind. SUIFP: 039901600	Número	1	0	0%
Observación B / S1: Plan de Mantenimiento implementado del museo.				
Observación B / S2: El cumplimiento de este valor estadístico está proyectado para el último trimestre del año.				