

Museo Casa de la Memoria

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Diciembre de 2020

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)





Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre comprende pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)





Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad
Componente: 5.2 - Paz, víctimas y justicia
Programa: 5.2.3 - Memoria histórica, construcción de paz y superación del conflicto

Proyecto: 160402 - Construcción participativa de memorias territoriales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 784 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 784 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 784

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM02AM Documentos metodológicos realizados	Número	3	3	100%
Observación B / S1: Investigaciones en: 1. Migraciones 2. Actualización Sala Central 3. Construcción de archivos de testimonios: 10 Testimonios grabados y 5 Testimonios traducidos y subtítulos.				
Observación B / S2: Se realizó investigación sobre desplazamiento forzado intraurbano. Se hizo entrega de 10 testimonios audiovisuales y del documento de avance de la actualización de sala central. Dicho documento incluye matriz de relacionamiento con observatorios y sistemas de información, diagnóstico del estado actual de los contenidos d sala, sugerencias de cifras y contenidos y carta de recomendaciones				
MM02AN Eventos realizados	Número	8	12	150%
Observación B / S1: Serían los siguientes eventos: 4 Eventos académicos 1. Fiesta del Libro Medellín 1 Feria del Libro en Bogotá 1 Evento Construyamos un País Reconciliado 1 Encuentro departamental de la Red de Lugares de Memoria.				
Observación B / S2: Durante la vigencia 2020 se realizaron eventos como: -Agenda Académica en el marco del detenido desaparecido -Agenda Académica en el marco del mes del orgullo LGBTI -Celebración del Día Internacional de la Paz con la Misión de Verificación en Colombia de la ONU -Agenda académica Migraciones, Memorias y Museos en el marco de la programación de Fiesta del Libro, entre otros				
MM02AO Proyectos cofinanciados	Número	4	4	100%
Observación B / S1: Convocatoria de Estímulos en: 1. Estímulo para la elaboración de Circuitos de memoria 2. Estímulo para la gestión de archivos 3. Estímulo para la construcción de la reparación simbólica desde procesos comunitarios 4. Estímulo para la identificación y el fortalecimiento de liderazgos sociales y comunitarios en Medellín.				
Observación B / S2: En diciembre se hizo el cierre técnico y operativo de los 4 estímulos ganadores de la convocatoria pública. Se realizaron las cuatro socializaciones y cada proyecto hizo entrega de los productos establecidos en el proyecto aprobado. Estos productos serán entregados en custodia al Centro de Recursos y Activación de la Memoria (GRAM).				

Proyecto: 160403 - Implementación de pedagogías y memorias para la construcción de paz

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 94%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.333 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.333 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.333

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

MM03AN	Personas capacitadas	Número	475	524	110%
Observación B / S1:	Personas capacitadas en: Laboratorios y Proyectos Pedagógicos: vacaciones memorables, expedición museo memoria y ciudad, socialización de Kit, expedición maestro.				
Observación B / S2:	El Grupo de Tejido "Entrelazadas con los hilos del alma" finalizó sus encuentros el día 15 de diciembre. Se realizaron procesos educativos y pedagógicos como: -Verdades que denuncian -La Huerta del Arraigo -Gestoras territoriales de memoria -Narrativas sonoras -Vacaciones memorables -Expedición maestro -Cine foros, podcast, conversatorios, entre otros.				
MM03AP	Proyectos cofinanciados	Número	3	5	167%
Observación B / S1:	Exposiciones: 1 Exposición temporal 1 Exposición de acogida 1 Exposición de fortalecimiento y territorio.				
Observación B / S2:	Se inauguraron 5 exposiciones: • 1 acogida virtual: GIRO EN LA MIRADA • 1 temporal virtual de fortalecimiento en territorio: RUPTURAS Y ARRAIGOS Sin sentidos de ciudad • 3 acogidas físicas: YO DEFIENDO DERECHOS, RETO CON-SENTIDO y REFUGIANDONOS EN LA MEMORIA Se itineró la exp MÁS QUE DOS, se entregaron 2 exhibiciones tipo intervención de fachada y se diseñó 1 exposición a cielo abierto física				
MM03AQ	Asistencias técnicas realizadas	Número	21.776	17.845	82%
Observación B / S1:	Estas asistencias técnicas corresponde a las personas visitantes al Museo Casa de la Memoria.				
Observación B / S2:	Contamos con 14.428 visitantes a pie y 1.055 personas participaron en 46 visitas guiadas. Con ocasión a la contingencia causada por el COVID-19 el Museo implementó una serie de actividades virtuales obteniendo los siguientes resultados: -Realización d 44 talleres virtuales con la participación d 503 personas. -144 recorridos virtuales donde participaron 1.859 personas -Realización d conversatorios				

Proyecto: 160405 - Desarrollo de estrategias ciudadanas para el postacuerdo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 491 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 491 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 491

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM05AJ Iniciativas de memoria histórica asistidas técnicamente	Número	29	29	100%
Observación B / S1:	Estas iniciativas corresponden a: - 3 videos, audios o escritos de víctimas - 5 Documentos que son las participaciones de lazo en mesa de victimas, compas, voces de paz, mesa departamental de victimas, y comité de justicia transicional - 13 Registros de organizaciones nuevas de víctimas (lazo) - 15 Registros de las organizaciones permanentes con las que se trabaja.			
MM05AK Víctimas reconocidas, recordadas y dignificadas por el estado.	Número	13	14	108%

Observación B / S1: Conmemoraciones:
 1. Día Nacional de las Víctimas
 2. Minas Antipersonal
 3. Desaparición Forzada
 4. Día del Detenido Desaparecido
 5. Operación Orion
 6. Día Internacional de la Paz
 7. Bomba de Avión de Avianca
 8. Día de los DDHH
 9. Conmemoración: total de 3 casos emblemáticos de violencia contra líderes sociales.
 10. Conmemoración Procesos de Paz: total 4: M19- EPL- FARC y Quintín Lame
 11. Agenda Conmemorativa en Espacios de Ciudad
 12: Parque de San Antonio: o puede ser otro.

Observación B / S2: Se realizaron diferentes conmemoraciones como:
 9 de abril - Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas.
 4 de abril - Día Internacional para la Sensibilización contra las Minas Antipersonales.
 Semana del Detenido Desaparecido
 25 de mayo, Dignidad por las Víctimas de Violencia Sexual en el marco del conflicto armado.
 Semana del orgullo LGBTI
 Día en contra de la desaparición forzada

MM05AL Documentos con lineamientos técnicos realizados Número 22 22 100%

Observación B / S1: 2 eventos con el Sistema Integrado de Justicia, Verdad, Reparación y Garantía de No Repetición.
 2 eventos en empresa privada para la activación de la Exposición Temporal.
 3 eventos internacionales: Asociación estudios de memoria - ICMEMO y RESLAC.

Proyecto: 160406 - Fortalecimiento institucional del museo casa de la memoria

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 83% **Ejec. Financiera :** 100% **Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):** 83%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 1.400 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 1.400 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 1.400

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM06AM Sistemas de información implementados	Número	3	3	100%

Observación B / S1: Son en total 3 sistemas:
 1. Safix
 1. Mercurio
 1. Formulario registro de usuarios.

Observación B / S2: El logro reportado al mes de diciembre corresponde al soporte del sistema Safix y el software de Mercurio y a la elaboración del formulario registro de usuarios

MM06AN Sistema de gestión implementado	Número	2	1	50%
--	--------	---	---	-----

Observación B / S1: Son dos Sistemas:
 1. Sistema de desarrollo organizacional
 1. Sistema de seguridad y salud en el trabajo.

Observación B / S2: Durante la presente vigencia se implementó el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. Con ocasión a la pandemia el MCM cerró sus puertas desde el mes de marzo de 2020 y suspendió algunos procesos. Esta situación generó un escenario que no permitió auditar y revisar los procesos internos del MCM, motivo por el cual no se cumple al 100% con el valor estadístico

MM06AO Sedes mantenidas	Número	1	1	100%
-------------------------	--------	---	---	------

Observación B / S1: Plan de Mantenimiento implementado del museo.

Observación B / S2: Durante la presente vigencia se implementó el Plan de Mantenimiento