

Museo Casa de la Memoria

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Diciembre 31 de 2019

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)





Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



Compromisos	0
Disponibles	0
Ordenado	3.314
Total:	3.314

La Ordenación presupuestal al mes de Diciembre, comprende pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)




Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)





Gráfico No. 5 - Eficiencia (ejecucionfisica/Ejec Fta) (%)



PRELIMINAR

1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Reto: 2.3 - Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio
Programa: 2.3.3 - Memoria para la construcción de la paz
Proyecto PD: 2.3.3.1 Construcción participativa de memorias territoriales

Proyecto: 160402 - Construcción participativa de memorias territoriales

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 100%	Ejec. Financiera : 100%	Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):	100%
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 711	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 711	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 711	
Descripción del Avance:				
Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM02AI Memorias construidas	Número	4	4	100%
MM02AJ Agendas académicas	Número	4	4	100%
MM02AK Eventos de ciudad	Número	1	1	100%
MM02AL Estímulos entregados	Número	3	3	100%

Proyecto PD: 2.3.3.2 Pedagogía de las memorias para la construcción de paz

Proyecto: 160403 - Implementación de pedagogías y memorias para la construcción de paz

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 75%	Ejec. Financiera : 100%	Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):	75%
Información Financiera:	Ppto Inicial (mill de \$): \$ 948	Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 948	Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 948	
Descripción del Avance:				
Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM03AJ Visitantes mcm	Número	50,000	78,540	157%
Observación B / S: Este valor estadístico es superado por la afluencia de público que permanentemente recibe el Museo por ser hoy un referente en el ámbito local regional, nacional e internacional en temas de Memoria, Construcción de paz, Territorio, Reconciliación, Reparación Integral y Reparación Simbólica principalmente.				
MM03AK Participantes de proc. pedagógicos	Número	500	2,312	462%
Observación B / S: La apropiación social del Museo ha sido tan positiva que se han generado alianzas para desarrollar los procesos pedagógicos. Se ha aumentado la demanda en el territorio para dichos procesos.				
MM03AL Psnas formadas en procesos de mediación	Número	13	13	100%
MM03AMEstímulos entregado	Número	1	0	0%
Observación B / S: El estímulo fue proyectado para entregarse en la modalidad Estímulo para la creación y producción de material didáctico, a través de la convocatoria pública de estímulos para el arte y la cultura con la línea: MUSEO CASA DE LA MEMORIA. "MUSEO Y COMUNIDAD", el proceso fue declarado desierto y por lo tanto este valor estadístico no fue cumplido.				

Proyecto PD: 2.3.3.3 Ciudadanía activa para el posacuerdo – Gestores (as) de paz

Proyecto: 160405 - Desarrollo de estrategias ciudadanas para el posacuerdo

Síntesis Proyecto:	Eficacia : 100%	Ejec. Financiera : 100%	Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):	100%
---------------------------	------------------------	--------------------------------	---	-------------

Información Financiera: Pto Inicial (mill de \$): \$ 427

Pto Ajustado (mill de \$): \$ 427

Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 427

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

MM05AG Proc. memorias org sociales y victimas

Unidad
Número

Cantidad Planeada

Cantidad Ejecutada

Eficacia Producto

MM05AH Act. públ. y priv. en p. de paz

Número

80

91

114%

Observación B / S: Se han vinculado nuevos actores gracias a la Gestión desde la dirección de retomar el trabajo con organizaciones sociales y de víctimas y de articularnos al Sistema Integral de Verdad Justicia y Reparación.

MM05AI Alianzas para relacionamiento

Número

2

2

100%

Proyecto PD: 2.3.3.4 Fortalecimiento institucional del Museo Casa de la Memoria

Proyecto: 160406 - Fortalecimiento institucional del museo casa de la memoria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100%

Ejec. Financiera : 100%

Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100):

100%

Información Financiera: Pto Inicial (mill de \$): \$ 1.044

Pto Ajustado (mill de \$): \$ 1.229

Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.229

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado

MM06AI Sist. de información creados y/o fortale

Unidad
Número

Cantidad Planeada

Cantidad Ejecutada

Eficacia Producto

MM06AJ Sist. desarrollo organizacional fortalec

%

100

100

100%

MM06AK Proc. adecuación y mto realizados

%

100

100

100%

MM06AL Personas en redes sociales
Observación B / S: Muchos de nuestros visitantes continúan interactuando con el Museo a través de las redes sociales, como medio informativo y referente de temas de memoria y construcción de paz