

Museo Casa de la Memoria

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 31 de Marzo de 2021

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)





Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ordenación presupuestal al mes de Marzo comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)





Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad
Componente: 5.2 - Paz, víctimas y justicia
Programa: 5.2.3 - Memoria histórica, construcción de paz y superación del conflicto

Proyecto: 200125 - Implementación de estrategias educativas para la paz y la reconciliación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 11% Ejec. Financiera : 30% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 37%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.308 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.308 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 392

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM25AA Personas capacitadas	Número	23.000	2.562	11%
Código. Ind. SUIFP: 450203400				
Observación B / S1:	Corresponde a las personas que participan de acciones como:			
	- Laboratorios para la reflexión, creación y activación de los procesos expositivos.			
	- Experiencias expositivas			
	- Procesos de sensibilización y activación pedagógica			
	- Construcción de contenidos y experiencias para la activación de las exposiciones			
	- Formación para la activación de las exposiciones.			
	- Formación en temas focalizados.			
Observación B / S2:	En primer trimestre se atendieron 2562 personas logrando una eficacia del 12% en este valor estadístico. Debido a la pandemia el MCM debió cerrar sus puertas al público hasta el día 09 de febrero de 2021, afectando el flujo de visitantes de a pie.			

Proyecto: 200136 - Desarrollo de estrategias para la movilización social y la incidencia política

Síntesis Proyecto: Eficacia : 15% Ejec. Financiera : 35% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 43%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 580 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 580 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 203

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM36AA Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas	Número	22	4	18%
Código. Ind. SUIFP: 450203800				
Observación B / S1:	Corresponde a 22 conmemoraciones.			
Observación B / S2:	Actos conmemorativos:			
	Día internacional en contra del uso, utilización y reclutamiento forzado de NNA "manos Rojas"			
	22 años de madres de la candelaria Línea Fundadora.			
	22 años de Madres de la Candelaria Caminos de esperanza.			
	Día de la dignidad de las víctimas de crímenes de estado.			
MM36AB Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas	Número	15	0	0%
Código. Ind. SUIFP: 450202200				
Observación B / S1:	Corresponde a procesos formativos en DDHH.			
Observación B / S2:	Las formaciones en Derechos Humanos se proyectaron a partir del segundo trimestre de 2021.			
MM36AC Espacios de participación promovidos	Número	30	8	27%
Código. Ind. SUIFP: 450200100				

Observación B / S1: Corresponde al proceso de fortalecimiento de 30 organizaciones.

Proyecto: 200138 - Asistencia técnica a la gestión del museo casa de la memoria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 35% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 0%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.420 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.420 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 497

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM38AA Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas	Número	1	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 450202200

Observación B / S1: Corresponde a la implementación del Plan de mantenimiento.

Observación B / S2: El avance de este valor estadístico corresponde a la implementación del Plan de mantenimiento del MCM, cuyas acciones están proyectadas a partir del segundo semestre de 2021

Proyecto: 200142 - Construcción, circulación y activación de memorias situadas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 4% Ejec. Financiera : 25% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 15%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 175

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM42AA Documentos de investigación elaborados	Número	2	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 450203000

Observación B / S1: Corresponde a la realización de dos investigaciones bajo metodologías participativas.

Observación B / S2: Corresponde a dos (2) procesos investigativos que se encuentran en etapa de conceptualización y cuya finalización se proyectó para último trimestre de 2021

MM42AB Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas	Número	9	1	11%
--	--------	---	---	-----

Código. Ind. SUIFP: 450202200

Observación B / S1: Corresponde a 2 eventos, 2 ferias y 5 agendas.

Observación B / S2: El 25 de marzo se realizó el lanzamiento del libro "La Sombra de Orión de Pablo Montoya" que hace parte de las agendas académicas 2021. Debido a la pandemia las otras acciones se han proyectado a partir el segundo trimestre de 2021.

MM42AC Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	1	0	0%
---	--------	---	---	----

Código. Ind. SUIFP: 450203200

Observación B / S1: Corresponde a la convocatoria pública de estímulos.

Observación B / S2: Corresponde a la Convocatoria Pública de Estímulos que se desarrollará en el segundo semestre de 2021. Se han realizado reuniones de articulación con la Secretaría de Cultura y con los equipos misionales del Museo se trabajó en la definición de las líneas de la convocatoria pública de estímulos.