

Museo Casa de la Memoria

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Septiembre de 2021

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)





Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Septiembre comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)





Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad
Componente: 5.2 - Paz, víctimas y justicia
Programa: 5.2.3 - Memoria histórica, construcción de paz y superación del conflicto

Proyecto: 200125 - Implementación de estrategias educativas para la paz y la reconciliación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 57% Ejec. Financiera : 80% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 69%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.308 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.308 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.046

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM25AA Personas capacitadas	Número	23.000	13.161	57%
Código. Ind. SUIFP: 450203400				
Descripción B/P/S: Corresponde a las personas que participan de acciones como: - Laboratorios para la reflexión, creación y activación de los procesos expositivos. - Experiencias expositivas - Procesos de sensibilización y activación pedagógica - Construcción de contenidos y experiencias para la activación de las exposiciones - Formación para la activación de las exposiciones. - Formación en temas focalizados.				
Observación B/P/S: A septiembre 13.161 personas han participado en las estrategias pedagógicas del Museo a través de visitas abiertas, talleres y recorridos presenciales y virtuales, proyectos educativos focalizados, herramientas y estrategias comunicativas, entre otros, además de laboratorios de co-creación expositiva				

Proyecto: 200136 - Desarrollo de estrategias para la movilización social y la incidencia política

Síntesis Proyecto: Eficacia : 59% Ejec. Financiera : 60% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 60%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 580 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 580 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 348

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM36AA Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas	Número	22	17	77%
Código. Ind. SUIFP: 450203800				
Descripción B/P/S: Corresponde a 22 conmemoraciones.				
Observación B/P/S: "A septiembre se construyó y/o participó de actos conmemorativos como: Día internal x la dignidad de las víctimas de minas antipersona Día Nal de la solidaridad y memoria de las víctimas del conflicto armado Día nacional x la dignidad de víct de viole sexu Semana del detenido desaparecido Entre otras"				
MM36AB Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas	Número	15	5	33%
Código. Ind. SUIFP: 450202200				
Descripción B/P/S: Corresponde a procesos formativos en DDHH.				
Observación B/P/S: En el mes de septiembre se continúa con los espacios de formación en clave de DDHH para población invidente. En el mes de septiembre se continúa con los espacios de formación en clave de DDHH para población invidente.				

MM36AC Espacios de participación promovidos	Número	30	20	67%
	Código. Ind. SUIFP:	450200100		
Descripción B/P/S:	Corresponde al proceso de fortalecimiento de 30 organizaciones.			
Observación B/P/S:	Al mes de septiembre se avanzó en el proceso de fortalecimiento de 20 organizaciones como SHRMA, Casa Diversa, Maloka del Sol, Movimiento social de Mujeres Afro de Medellín, entre otras.			

Proyecto: 200138 - Asistencia técnica a la gestión del museo casa de la memoria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 87% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 43%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.420 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.146 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 994

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM38AA Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas	Número	1	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 450202200
 Descripción B/P/S: Corresponde a la implementación del Plan de mantenimiento.
 Observación B/P/S: El avance de este valor estadístico corresponde a la implementación del Plan de mantenimiento del MCM, cuyas acciones están proyectadas para el último trimestre de 2021

Proyecto: 200142 - Construcción, circulación y activación de memorias situadas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 70% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 68%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 700 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 700 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 490

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM42AA Documentos de investigación elaborados	Número	2	0	0%

Código. Ind. SUIFP: 450203000
 Descripción B/P/S: Corresponde a la realización de dos investigaciones bajo metodologías participativas.
 Observación B/P/S: Durante el mes de septiembre se culminó el proceso de redacción del informe final de investigación sobre violencias contra líderes sociales y para la primera semana de octubre se hará entrega del informe final.

MM42AB Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas	Número	9	14	156%
--	--------	---	----	------

Código. Ind. SUIFP: 450202200
 Descripción B/P/S: Corresponde a 2 eventos, 2 ferias y 5 agendas.
 Observación B/P/S: El logro corresponde al lanzamiento del libro "La Sombra de Orión de Pablo Montoya", agenda académica virtual "Construyendo paz con NNA", participación en sesión de panel de expertos, conversatorios enmarcados en la agenda 3x3 Conflicto Paz y Verdad, fiesta del libro, entre otros.

MM42AC Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	1	1	100%
---	--------	---	---	------

Código. Ind. SUIFP: 450203200
 Descripción B/P/S: Corresponde a la convocatoria pública de estímulos.
 Observación B/P/S: Para el mes de septiembre se reporta el inicio de la ejecución de los proyectos ganadores de las becas luego de haber realizado al primer desembolso a los ganadores. Se proyecta un segundo desembolso a mediados o finales de octubre