



Museo Casa de la Memoria

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Noviembre de 2020



La Ordenación presupuestal al mes de Noviembre comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad
Componente: 5.2 - Paz, víctimas y justicia
Programa: 5.2.3 - Memoria histórica, construcción de paz y superación del conflicto

Proyecto: 160402 - Construcción participativa de memorias territoriales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 100% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 100%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 784 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 784 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 784

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Proyectada	Eficacia Producto
MM02AM Documentos metodológicos realizados Código. Ind. SUIFP: 370100300	Número	3	3	100%
Observación B / S1: Investigaciones en: 1. Migraciones 2. Actualización Sala Central 3. Construcción de archivos de testimonios: 10 Testimonios grabados y 5 Testimonios traducidos y subtítulos.				
MM02AN Eventos realizados Código. Ind. SUIFP: 370102300	Número	8	8	100%
Observación B / S1: Serían los siguientes eventos: 4 Eventos académicos 1. Fiesta del Libro Medellín 1 Feria del Libro en Bogotá 1 Evento Construyamos un País Reconciliado 1 Encuentro departamental de la Red de Lugares de Memoria.				
MM02AO Proyectos cofinanciados Código. Ind. SUIFP: 370102400	Número	4	4	100%
Observación B / S1: Convocatoria de Estímulos en: 1. Estímulo para la elaboración de Circuitos de memoria 2. Estímulo para la gestión de archivos 3. Estímulo para la construcción de la reparación simbólica desde procesos comunitarios 4. Estímulo para la identificación y el fortalecimiento de liderazgos sociales y comunitarios en Medellín.				

Proyecto: 160403 - Implementación de pedagogías y memorias para la construcción de paz

Síntesis Proyecto: Eficacia : 94% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 94%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.333 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.333 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.333

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Proyectada	Eficacia Producto
MM03AN Personas capacitadas Código. Ind. SUIFP: 370102000	Número	475	475	100%
Observación B / S1: Personas capacitadas en: Laboratorios y Proyectos Pedagógicos: vacaciones memorables, expedición museo memoria y ciudad, socialización de Kit, expedición maestro.				
MM03AP Proyectos cofinanciados Código. Ind. SUIFP: 370102400	Número	3	4	133%

Observación B / S1: Exposiciones:
 1 Exposición temporal
 1 Exposición de acogida
 1 Exposición de fortalecimiento y territorio.

MM03AQ Asistencias técnicas realizadas Número 21.776 17.901 82%
 Código. Ind. SUIFP: 370101900

Observación B / S1: Estas asistencias técnicas corresponde a las personas visitantes al Museo Casa de la Memoria.

Proyecto: 160405 - Desarrollo de estrategias ciudadanas para el postacuerdo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 92% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 92%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 491 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 491 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 491

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Proyectada	Eficacia Producto
MM05AJ Iniciativas de memoria histórica asistidas técnicamente Código. Ind. SUIFP: 410101100	Número	29	29	100%
Observación B / S1: Estas iniciativas corresponden a: - 3 videos, audios o escritos de víctimas - 5 Documentos que son las participaciones de lazo en mesa de víctimas, compas, voces de paz, mesa departamental de víctimas, y comité de justicia transicional - 13 Registros de organizaciones nuevas de víctimas (lazo) - 15 Registros de las organizaciones permanentes con las que se trabaja.				
MM05AK Víctimas reconocidas, recordadas y dignificadas por el estado. Código. Ind. SUIFP: 410103100	Número	13	13	100%
Observación B / S1: Conmemoraciones: 1. Día Nacional de las Víctimas 2. Minas Antipersonal 3. Desaparición Forzada 4. Día del Detenido Desaparecido 5. Operación Orion 6. Día Internacional de la Paz 7. Bomba de Avión de Avianca 8. Día de los DDHH 9. Conmemoración: total de 3 casos emblemáticos de violencia contra líderes sociales. 10. Conmemoración Procesos de Paz: total 4: M19- EPL- FARC y Quintín Lame 11. Agenda Conmemorativa en Espacios de Ciudad 12: Parque de San Antonio: o puede ser otro.				
MM05AL Documentos con lineamientos técnicos realizados Código. Ind. SUIFP: 410101600	Número	22	17	77%
Observación B / S1: 2 eventos con el Sistema Integrado de Justicia, Verdad, Reparación y Garantía de No Repetición. 2 eventos en empresa privada para la activación de la Exposición Temporal. 3 eventos internacionales: Asociación estudios de memoria - ICMEMO y RESLAC.				

Proyecto: 160406 - Fortalecimiento institucional del museo casa de la memoria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 83% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 83%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.400

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Proyectada	Eficacia Producto
MM06AM Sistemas de información implementados	Número	3	3	100%

	Código. Ind. SUIFP: 039906400				
Observación B / S1:	Son en total 3 sistemas:				
	1. Safix				
	1. Mercurio				
	1. Formulario registro de usuarios.				
MM06AN Sistema de gestión implementado		Número	2	1	50%
	Código. Ind. SUIFP: 039906100				
Observación B / S1:	Son dos Sistemas:				
	1. Sistema de desarrollo organizacional				
	1. Sistema de seguridad y salud en el trabajo.				
MM06AO Sedes mantenidas		Número	1	1	100%
	Código. Ind. SUIFP: 039901600				
Observación B / S1:	Plan de Mantenimiento implementado del museo.				

