





Museo Casa de la Memoria

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Junio de 2018



La Ejecución presupuestal al mes de junio comprende pagos, facturas y compromisos



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.3 - Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio

Programa: 2.3.3 - Memoria para la construcción de la paz

Proyecto PD: 2.3.3.1 Construcción participativa de memorias territoriales

Proyecto: 160402 - Construcción participativa de memorias territoriales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 31% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 31%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 827 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 927 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 927

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM02AE Memorias construidas	Número	5	1	20%
Observación B / S: En el momento se están desarrollando 4 investigaciones, las cuales tienen como fecha de entrega el tercer y cuarto trimestre del año.				
MM02AF Agendas académicas	Número	4	1	25%
Observación B / S: Según el cronograma de actividades del Museo, las agendas académicas están programadas para desarrollarse en el segundo semestre del año.				
MM02AG Eventos de ciudad	Número	2	0	0%
Observación B / S: Según el cronograma de actividades del Museo, la participación en eventos de ciudad, están programados para llevarse a cabo en el segundo semestre del año.				
MM02AH Estímulos entregados	Número	5	4	80%

Proyecto PD: 2.3.3.2 Pedagogía de las memorias para la construcción de paz

Proyecto: 160403 - Implementación de pedagogías y memorias para la construcción de paz

Síntesis Proyecto: Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 75%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.208 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.408 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.408

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM03AF Vistantes al museo casa de la memoria	Número	30.000	30.818	103%
Observación B / S: El Museo se encuentra pasando por un momento histórico debido al incremento de visitantes y solicitudes de participación para la socialización de los resultados de investigaciones propias, discusiones sobre el proceso de paz, la búsqueda de la verdad y la reconciliación. Esto ha generado que el Museo deba responder a la demanda realizando otros espacios de participación ciudadana.				
MM03AG Participantes de procesos pedagógicos	Número	400	410	103%
Observación B / S: El acuerdo de paz se convierte en agenda nacional y de ciudad tanto política, como cultural, académica, turística y económica lo que hace que se genere mayor interés en los públicos por conocer el conflicto armado colombiano e interactuar más con los contenidos propuestos por el museo.				
MM03AH Psnas formadas en procesos de mediación	Número	13	0	0%
Observación B / S: Si bien se vienen realizando los encuentros para la mediación, sólo se consideran formados aquellos mediadores que asistan al 80% de las sesiones programadas para todo el año.				
MM03AI Estímulos entregados	Número	6	6	100%

Proyecto PD: 2.3.3.3 Ciudadanía activa para el posacuerdo – Gestores (as) de paz

Proyecto: 160405 - Desarrollo de estrategias ciudadanas para el postacuerdo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 30% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 30%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 572 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 572 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 572

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM05AD Procesos de memoria contruidos	Número	3	0	0%
Observación B / S: Se está haciendo acercamiento en territorio con organizaciones sociales y de víctimas para definir de manera conjunta los procesos de memoria a desarrollar.				
MM05AE Actores públicos y privados en proc paz	Número	70	27	39%
MM05AF Alianzas y rlmtó estratégico	Número	2	1	50%

Proyecto PD: 2.3.3.4 Fortalecimiento institucional del Museo Casa de la Memoria

Proyecto: 160406 - Fortalecimiento institucional del museo casa de la memoria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 63% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 63%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.388 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.388 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.388

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM06AE Sist.de información creados y fortalecid	Número	1	0	0%
Observación B / S: Se está a la espera de la aprobación por parte del Consejo Departamental de Archivos de las Tablas de Retención Documental del Museo para contratar la implementación del Sistema de Gestión Documental.				
MM06AF Sist. dlo organizacional fortalecidos	%	80	60	75%
MM06AG Proc. de adecuación y mmtó realizados	%	80	60	75%
MM06AH Psnas que interactúan en redes sociales	Número	6.500	6.979	107%
Observación B / S: Se incrementaron los seguidores del MCM debido a la expectativa e interés de la ciudadanía por conocer los contenidos propuestos por el museo dado el momento histórico del país.				