

SEGUIMIENTO AL PLAN INDICATIVO

Octubre 2019



Alcaldía de Medellín

Museo Casa de la Memoria

Dimensión: 2 Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.3 Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio

Programa: 2.3.3 Memoria para la construcción de la paz

Indicadores del Programa:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Logro 2016	Logro 2017	Logro 2018	Logro Octubre 2019	Logro Acum Octubre 2019	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
2.3.3.1	Procesos implementados para la construcción de paz en la Ciudad de Medellín	Número	NA	NoA	C	50	11	15	15	5	46	92%	Museo Casa de la Memoria

Proyecto: 2.3.3.1 Construcción participativa de memorias territoriales

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Logro 2016	Logro 2017	Logro 2018	Logro Octubre 2019	Logro Acum Octubre 2019	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
2.3.3.1.1	Memorias participativas construidas	Número	12	NoA	C	19	4	6	5	2	17	89,5%	Museo Casa de la Memoria

Observaciones

Faltan dos memorias pendientes que serán cumplidas en el mes de diciembre.

Proyecto: 2.3.3.2 Pedagogía de las memorias para la construcción de paz

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Logro 2016	Logro 2017	Logro 2018	Logro Octubre 2019	Logro Acum Octubre 2019	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
2.3.3.2.1	Personas que interactúan con los contenidos del Museo Casa de la Memoria	Número	16.400	NoA	C	40.000	18.056	44.899	70.746	82.852	216.553	541,4%	Museo Casa de la Memoria

Observaciones

Este indicador es superado por la afluencia de público que permanentemente recibe el Museo y que supera todas las metas proyectadas.

Proyecto: 2.3.3.3 Ciudadanía activa para el posacuerdo – Gestores (as) de paz

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Logro 2016	Logro 2017	Logro 2018	Logro Octubre 2019	Logro Acum Octubre 2019	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
2.3.3.3.1	Actores públicos y privados vinculados en procesos de construcción de paz	Número	50	A	C	80	50	64	70	89	89	111,3%	Museo Casa de la Memoria
Observaciones Se supera la meta dado la cantida de actores que se han vinculado con el Museo Casa de la Memoria													

Proyecto: 2.3.3.4 Fortalecimiento institucional del Museo Casa de la Memoria

Indicadores del Proyecto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	LB	FC	Sentido	Meta Plan	Logro 2016	Logro 2017	Logro 2018	Logro Octubre 2019	Logro Acum Octubre 2019	Avance Cuatrienio	Responsable Plan
2.3.3.4.1	Plan de fortalecimiento institucional del Museo Casa de la Memoria implementado	Porcentaje	NA	A	C	100	15	45	78	98	98	98%	Museo Casa de la Memoria
Observaciones La acción pendiente corresponde al Software de gestión documental, el cual se cumplira en el mes de diciembre													

