



# Museo Casa de la Memoria

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Octubre 31 de 2019

**Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)**




**Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto**




La Ejecución presupuestal al mes de Octubre comprende pagos, compromisos y facturas

**Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)**



**Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)**





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Dimensión:** 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

**Reto:** 2.3 - Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio

**Programa:** 2.3.3 - Memoria para la construcción de la paz

**Proyecto PD:** 2.3.3.1 Construcción participativa de memorias territoriales

**Proyecto:** 160402 - Construcción participativa de memorias territoriales

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 88% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 88%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 711 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 711 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 711

## Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM02AI Memorias construidas	Número	4	2	50%
MM02AJ Agendas académicas	Número	4	4	100%
MM02AK Eventos de ciudad	Número	1	1	100%
MM02AL Estímulos entregados	Número	3	3	100%

**Proyecto PD:** 2.3.3.2 Pedagogía de las memorias para la construcción de paz

**Proyecto:** 160403 - Implementación de pedagogías y memorias para la construcción de paz

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 75% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 75%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 948 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 948 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 948

## Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM03AJ Visitantes mcm	Número	50.000	75.176	150%

**Observación B / S:** Este valor estadístico se supera significativamente dado al reconocimiento que ha tenido el Museo Casa de la Memoria a nivel local, nacional e internacional.

MM03AK Participantes de proc. pedagógicos	Número	500	1.860	372%
---	--------	-----	-------	------

**Observación B / S:** Este valor estadístico supera la meta establecida, dado que se han realizado diferentes proyectos pedagógicos como es el caso de la Fiesta del Libro, Expedición Maestro, el Café de la Memoria y socializaciones de material pedagógico a nivel territorial, entre otros.

MM03AL Psnas formadas en procesos de mediación	Número	13	13	100%
--	--------	----	----	------

MM03AMEstímulos entregado	Número	1	0	0%
---------------------------	--------	---	---	----

**Observación B / S:** Fue declarado desierto, por lo tanto no se cumplirá con esta meta.

**Proyecto PD:** 2.3.3.3 Ciudadanía activa para el posacuerdo – Gestores (as) de paz

**Proyecto:** 160405 - Desarrollo de estrategias ciudadanas para el posacuerdo

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 89% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 89%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 427 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 427 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 427

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM05AG Proc. memorias org sociales y victimas	Número	3	2	67%
MM05AH Act. públ. y priv. en p. de paz	Número	80	91	114%
<b>Observación B / S:</b> Se supera la meta , dado que se ha continuado el trabajo con diferentes organizaciones y entidades vinculados a los procesos misionales del museo y se han realizado actividades articuladas como conmemoraciones y eventos culturales que han permitido un aumento en el relacionamiento con las organizaciones.				
MM05AI Alianzas para relacionamiento	Número	2	3	150%

**Proyecto PD:** 2.3.3.4 Fortalecimiento institucional del Museo Casa de la Memoria

**Proyecto:** 160406 - Fortalecimiento institucional del museo casa de la memoria

**Síntesis Proyecto:** Eficacia : 67% Ejec. Financiera : 100% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra \*100): 67%

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.044 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.229 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 1.229

**Descripción del Avance:**

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM06AI Sist. de información creados y/o fortale	Número	1	0	0%
<b>Observación B / S:</b> Se encuentra en tramite la firma del contrato para la ejecución de la acción.				
MM06AJ Sist. desarrollo organizacional fortalec	%	100	99,67	100%
MM06AK Proc. adecuación y mtto realizados	%	100	70	70%
MM06AL Personas en redes sociales	Número	10.000	14.851	149%
<b>Observación B / S:</b> Se supera la meta dado al reconocimiento que tiene Museo Casa de la Memoria en las redes sociales.				

