

Museo Casa de la Memoria

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a Junio 30 de 2019

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)





Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Junio comprende pagos, compromisos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)





Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Dimensión: 2 - Para recuperar juntos la seguridad y la convivencia ciudadana

Reto: 2.3 - Medellín cuenta con vos para construir la paz en el territorio

Programa: 2.3.3 - Memoria para la construcción de la paz

Proyecto PD: 2.3.3.1 Construcción participativa de memorias territoriales

Proyecto: 160402 - Construcción participativa de memorias territoriales

Síntesis Proyecto: Eficacia : 44% Ejec. Financiera : 86% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 51%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 711 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 711 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 609

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM02AI Memorias construidas	Número	4	1	25%
Observación B / S: Se reportó la investigación Modelos de reintegración y resocialización en Colombia. Se está avanzando en las investigaciones Arte para la Reconciliación y actualización de la sala central				
MM02AJ Agendas académicas	Número	4	2	50%
MM02AK Eventos de ciudad	Número	1	0	0%
Observación B / S: El evento de ciudad proyectado es fiesta del libro				
MM02AL Estímulos entregados	Número	3	3	100%

Proyecto PD: 2.3.3.2 Pedagogía de las memorias para la construcción de paz

Proyecto: 160403 - Implementación de pedagogías y memorias para la construcción de paz

Síntesis Proyecto: Eficacia : 28% Ejec. Financiera : 53% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 53%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 948 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 948 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 499

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM03AJ Visitantes mcm	Número	50.000	37.465	75%
Observación B / S: Se encuentra pendiente la digitalización de los visitantes y los soportes de los visitantes a las itinerancia (1369 personas)				
MM03AK Participantes de proc. pedagógicos	Número	500	188	38%
MM03AL Psnas formadas en procesos de mediación	Número	13	0	0%
Observación B / S: Se reporta al final del año y solo se cuentan las personas que tengan un 80% de participación				
MM03AMEstímulos entregado	Número	1	0	0%
Observación B / S: Las propuestas recibidas para este estímulo no alcanzaron el puntaje mínimo y el proceso se declaró desierto. Por lo tanto este indicador no alcanza su logro.				

Proyecto PD: 2.3.3.3 Ciudadanía activa para el posacuerdo – Gestores (as) de paz

Proyecto: 160405 - Desarrollo de estrategias ciudadanas para el postacuerdo

Síntesis Proyecto: Eficacia : 37% Ejec. Financiera : 77% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 48%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 427 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 427 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 327

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM05AG Proc. memorias org sociales y victimas	Número	3	0	0%
Observación B / S: Se encuentra pendiente definir cuáles van hacer los procesos que se van a llevar a cabo.				
MM05AH Act. públ. y priv. en p. de paz	Número	80	49	61%
MM05AI Alianzas para relacionamiento	Número	2	1	50%
Observación B / S: Se reportó la alianza con el ITM				

Proyecto PD: 2.3.3.4 Fortalecimiento institucional del Museo Casa de la Memoria

Proyecto: 160406 - Fortalecimiento institucional del museo casa de la memoria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 35% Ejec. Financiera : 77% Eficiencia (Eficacia / Ejec Fra *100): 46%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.044 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.044 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 800

Descripción del Avance:

Bien/ Servicio/ actividad entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
MM06AI Sist. de información creados y/o fortale	Número	1	0	0%
Observación B / S: El Sistema de información de gestión documental actualmente se encuentra en etapa de Planeación y se tiene proyectado su cumplimiento en el último trimestre del presente año.				
MM06AJ Sist. desarrollo organizacional fortalec	%	100	16,67	17%
Observación B / S: En el momento se esta en proceso de implementación de MIPG, las estrategias de este estan diseñadas para su cumplimiento en el último trimestre.				
MM06AK Proc. adecuación y mtto realizados	%	100	44	44%
MM06AL Personas en redes sociales	Número	10.000	8.127	81%

