

Museo Casa de la Memoria

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 28 de Febrero de 2023

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)





Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2023 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)





Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad
Componente: 5.2 - Paz, víctimas y justicia
Programa: 5.2.3 - Memoria histórica, construcción de paz y superación del conflicto

Proyecto: 200125 - Implementación de estrategias educativas para la paz y la reconciliación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 41% Ejec. Financiera : 13% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 27%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 850 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 850 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 107

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal MM25AA Personas capacitadas	Número	25.000	10.367	41%
Código. Ind. SUIFP: 450203400				
Descripción B/P/S:	Corresponde a las personas que participan de acciones como: - Laboratorios para la reflexión, creación y activación de los procesos expositivos. - Experiencias expositivas - Procesos de sensibilización y activación pedagógica - Construcción de contenidos y experiencias para la activación de las exposiciones - Formación para la activación de las exposiciones. - Formación en temas focalizados			
Observación B/P/S:	El logro corresponde a: - 9.785 personas en visita a pie. - 516 personas en 27 visitas guiadas. En los procesos educativos se han registrado: - 44 personas en 3 sesiones del Costurero Abierto - 19 personas en 4 sesiones de la Huerta del Arraigo - 3 personas en 1 sesión de HazloTúMismo Punk			

Proyecto: 200136 - Desarrollo de estrategias para la movilización social y la incidencia política

Síntesis Proyecto: Eficacia : 18% Ejec. Financiera : 5% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 11%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 19

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de la garantía de derechos MM36AA Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas	Número	17	3	18%
Código. Ind. SUIFP: 450203800				
Descripción B/P/S:	Corresponde a 17 conmemoraciones			
Observación B/P/S:	Para el mes de febrero se reportan las siguientes acciones que corresponden a las conmemoraciones: -Día internacional de las manos rojas -Homenaje a Ana Fabricia Córdoba -Acto de perdón público: entrega de medalla por parte del coronel retirado Jaime Humberto Pinzón a víctimas indirectas de ejecución extrajudicial.			

Servicio de asistencia técnica

MM36AB	Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas	Número	13	2	15%
	Código. Ind. SUIFP: 450202200				
Descripción B/P/S:	Corresponde a procesos formativos en DDHH				
Observación B/P/S:	Para el mes de febrero se reportan las siguientes formaciones: -Hazlo tú mismo Punk -Huerta del arraigo.				
	Servicio de promoción a la participación ciudadana				
MM36AC	Espacios de participación promovidos	Número	30	6	20%
	Código. Ind. SUIFP: 450200100				
Descripción B/P/S:	Corresponde al proceso de fortalecimiento de 30 organizaciones				
Observación B/P/S:	Para el mes de febrero se reportan los siguientes fortalecimientos: -Red de víctimas sobrevivientes de la comuna 8 -Mesa de DDHH de la comuna 10 -AgroArte -Organización Fe y Esperanza (familias buscadoras) -Somos por Naturaleza -TallerArte				

Proyecto: 200138 - Asistencia técnica a la gestión del museo casa de la memoria

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 15% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 8%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 1.459 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 1.459 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 221

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de asistencia técnica				
MM38AA Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	1	0	0%
	Código. Ind. SUIFP: 459903100			
Descripción B/P/S:	Corresponde a la articulación con otras dependencias			
Observación B/P/S:	Este valor estadístico se reportará a finales del segundo semestre			
Sedes mantenidas				
MM38AB Sedes mantenidas	Número	1	0	0%
	Código. Ind. SUIFP: 459901600			
Descripción B/P/S:	Corresponde al mantenimiento del MCM			
Observación B/P/S:	Este valor estadístico se reportará a finales del segundo semestre			

Proyecto: 200142 - Construcción, circulación y activación de memorias situadas

Síntesis Proyecto: Eficacia : 0% Ejec. Financiera : 8% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 4%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 491 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 491 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 38

Descripción del Avance:

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Documentos de Investigación				
MM42AA Documentos de investigación elaborados	Número	2	0	0%
	Código. Ind. SUIFP: 450203000			

Descripción B/P/S: Corresponde a la realización de dos investigaciones bajo metodologías participativas

Observación B/P/S: La entrega de la primera investigación está proyectada para finales del mes de junio

Servicio de asistencia técnica

MM42AB Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas	Número	8	0	0%
---	--------	---	---	----

Código. Ind. SUIFP: 450202200

Descripción B/P/S: Corresponde a 2 eventos, 2 ferias y 4 agendas

Observación B/P/S: En el periodo a reportar se avanzó en la planeación y cronograma de las actividades a realizar durante la vigencia

Documentos de lineamientos técnicos

MM42AC Documentos de lineamientos técnicos realizados	Número	1	0	0%
--	--------	---	---	----

Código. Ind. SUIFP: 450203200

Descripción B/P/S: Corresponde a la convocatoria pública de estímulos

Observación B/P/S: En el mes de febrero se inicia la articulación con la Secretaría de Cultura para el lanzamiento de la convocatoria de estímulos