

Museo Casa de la Memoria

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 30 de Abril de 2023

Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)





Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto



La Ejecución presupuestal al mes de Abril de 2023 comprende compromisos, pagos y facturas

Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)





Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)



1. Proyectos de Iniciativa Institucional

Línea: 5 - Gobernanza y Gobernabilidad
Componente: 5.2 - Paz, víctimas y justicia
Programa: 5.2.3 - Memoria histórica, construcción de paz y superación del conflicto

Proyecto: 200125 - Implementación de estrategias educativas para la paz y la reconciliación

Síntesis Proyecto: Eficacia : 82% Ejec. Financiera : 28% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 55%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 850 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 850 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 241

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de educación informal MM25AA Personas capacitadas	Número	25.000	20.607	82%
Código. Ind. SUIFP: 450203400				
Descripción B/P/S: Corresponde a las personas que participan de acciones como:				
- Laboratorios para la reflexión, creación y activación de los procesos expositivos.				
- Experiencias expositivas				
- Procesos de sensibilización y activación pedagógica				
- Construcción de contenidos				
Observación B/P/S: "El logro corresponde a 20.607 personas capacitadas a través de diferentes estrategias así:				
-18.699 visitantes a pie				
-1.760 pns en visitas guiadas presenciales.				
-39 participantes en la Huerta del arraigo				
-53 participantes en diferentes talleres				
-48 participantes en costurero abierto				
-8 participantes en recorrido virtual				

Proyecto: 200136 - Desarrollo de estrategias para la movilización social y la incidencia política

Síntesis Proyecto: Eficacia : 46% Ejec. Financiera : 15% Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado: 30%

Información Financiera: Ppto Inicial (mill de \$): \$ 400 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 400 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 59

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Servicio de promoción de la garantía de derechos MM36AA Estrategias de promoción de la garantía de derechos implementadas	Número	17	9	53%
Código. Ind. SUIFP: 450203800				
Descripción B/P/S: Corresponde a 17 conmemoraciones				
Observación B/P/S: El logro corresponde a 9 conmemoraciones como:				
-Día internacional de las manos rojas				
-Homenaje a Ana Fabricia Córdoba				
-Día nacional de las víctimas de crímenes de estado				
-conmemoración 24 años de Madres de la Candelaria Línea Fundadora				
-Conmemoración 24 años de Madres de la Candelaria Caminos de Esperanza				
-Día internacional de los derechos de las mujeres.				

Servicio de asistencia técnica

MM36AB Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas Número 13 7 54%

Código. Ind. SUIFP: 450202200

Descripción B/P/S: Corresponde a procesos formativos en DDHH

Observación B/P/S: El logro corresponde a las siguientes formaciones:
 -Hazlo tú mismo Punk
 -Huerta del arraigo.
 -Proceso formativo en lengua de señas colombiana con enfoque en temáticas afines a la misionalidad del MCM
 -Tejer para sanar
 -Hackear el olvido
 -Proceso de lectura infantil Memo y Lala
 -Imanes

Servicio de promoción a la participación ciudadana

MM36AC Espacios de participación promovidos Número 30 9 30%

Código. Ind. SUIFP: 450200100

Descripción B/P/S: Corresponde al proceso de fortalecimiento de 30 organizaciones

Observación B/P/S: Durante el primer cuatrimestre se han fortalecido 9 organizaciones como:
 -Red de víctimas sobrevivientes de la comuna 8
 -Mesa de DDHH de la comuna 10
 -AgroArte
 -Organización Fe y Esperanza (familias buscadoras)
 -Somos por Naturaleza
 -TallerArte
 -Rincón de las memorias y las esperanzas
 -Corporación Colectivo Siclas
 -Red Colombiana de Lugares de Memoria - Nodo Antioquia

Proyecto: 200138 - Asistencia técnica a la gestión del museo casa de la memoria

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 0% **Ejec. Financiera :** 32% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 16%

Información Financiera: **Ppto Inicial (mill de \$):** \$ 1.459 **Ppto Ajustado (mill de \$):** \$ 1.459 **Ejec. Financiera (mill de \$):** \$ 470

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Servicio de asistencia técnica

MM38AA Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente	Número	1	0	0%
--	--------	---	---	----

Código. Ind. SUIFP: 459903100

Descripción B/P/S: Corresponde a la articulación con otras dependencias

Observación B/P/S: Este valor estadístico se reportará a finales del segundo semestre

Sedes mantenidas

MM38AB Sedes mantenidas	Número	1	0	0%
-------------------------	--------	---	---	----

Código. Ind. SUIFP: 459901600

Descripción B/P/S: Corresponde al mantenimiento del MCM

Observación B/P/S: Este valor estadístico se reportará a finales del segundo semestre

Proyecto: 200142 - Construcción, circulación y activación de memorias situadas

Síntesis Proyecto: **Eficacia :** 4% **Ejec. Financiera :** 22% **Cumplimiento Físico/Financiero Ponderado:** 13%

Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

Documentos de Investigación

MM42AA Documentos de investigación elaborados Código. Ind. SUIFP: 450203000	Número	2	0	0%
--	--------	---	---	----

Descripción B/P/S: Corresponde a la realización de dos investigaciones bajo metodologías participativas

Observación B/P/S: Se avanza en la creación de la metodología que tendrán los grupos focales y las entrevistas que se realizarán en el marco de la investigación del Grupo de Memorias Étnicas. El reporte del logro de este valor estadístico está proyectado para finales del segundo semestre.

Servicio de asistencia técnica

MM42AB Instancias territoriales de coordinación institucional asistidas y apoyadas Código. Ind. SUIFP: 450202200	Número	8	1	13%
---	--------	---	---	-----

Descripción B/P/S: Corresponde a 2 eventos, 2 ferias y 4 agendas

Observación B/P/S: El logro corresponde a la agenda académica llamada "paz urbana en el marco de la paz urbana, conceptos y retos de la paz para Medellín" Esta se realizó en articulación con el grupo de investigación Kavilando de la Universidad San Buenaventura y el Instituto Popular de Capacitación.

Documentos de lineamientos técnicos

MM42AC Documentos de lineamientos técnicos realizados Código. Ind. SUIFP: 450203200	Número	1	0	0%
--	--------	---	---	----

Descripción B/P/S: Corresponde a la convocatoria pública de estímulos

Observación B/P/S: La apertura de la convocatoria de estímulos está proyectada para el mes de mayo. Esta se desarrollará en asocio con la Secretaría de Cultura del Distrito.