

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Apoyo a organizaciones sociales y de víctimas que impulsen la construcción de memorias, la transformación social y la superación del conflicto Medellín

Tipología

General - Esquemas SUIFP's

Código BPIN

2024050010183

Sector

Inclusión social y reconciliación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 14/11/2024 08:30:40

Identificador: 118720
1

Formulador Ciudadano: Carlos Ignacio Bernal Yong

Formulador Oficial : Carlos Ignacio Bernal Yong

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2022-2026) Colombia Potencia Mundial de la Vida

Programa

4101 - Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas

Transformación	Pilar	Catalizador	Componente
7. Actores Diferenciales para el Cambio	03. Reparación efectiva e integral a las víctimas	01. Reparación transformadora	1. Reparación transformadora

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Por Antioquia Firmes

Línea 1: Seguridad desde la democracia y la Justicia

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Línea 1: Seguridad desde la democracia y la Justicia

Componente 1.2 Derechos Humanos y consolidación de Paz

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

1.2.1. Consolidación de la paz

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

MEDELLÍN TE QUIERE 2024-2027

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

PILAR 2-CREEMOS EN UNA CIUDAD SALUDABLE, JUSTA, DIVERSA E INCLUYENTE
COMPONENTE 2.4-PAZ, VÍCTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

2.4.2-ATENCIÓN – REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Y JUSTICIA TRANSICIONAL Y RESTAURATIVA

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Débil capacidad operativa de las organizaciones sociales, civiles y de víctimas.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Hoy en la ciudadanía se percibe apatía frente a la construcción política y la participación ciudadana, por lo que se requiere de acciones concretas e innovadoras que generen cambios en los paradigmas sobre la participación y construcción colectiva. Se evidencia un bajo nivel de empoderamiento y participación ciudadana en lo referente a los procesos de construcción de paz y de memoria, debido a situaciones de orden estructural que están relacionadas con desconfianzas desde lo comunitario hacia lo institucional. Lo anterior ha venido cogiendo fuerza por cuanto, más que ejecutar acciones en clave de procesos que indudablemente son de largo aliento, la institucionalidad ha optado por acciones mediáticas e inmediatas que a todas luces no permiten el relacionamiento con ese ser humano que hace parte de las organizaciones. Por otro lado, la evidente polarización que ha sido generada por las fuerzas políticas detractoras de los procesos de justicia transicional y de negociaciones de conflicto entre gobierno nacional y los actores armados ilegales.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

En Medellín para el 2019 el 40% de los habitantes de la ciudad afirman participar en algún espacio de organización ciudadana (fuente: Medellín cómo vamos) es decir, el 60% de la población no participa en espacios de organización, veeduría o incidencia ciudadana. Si bien el porcentaje de participación muestra, según la fuente, una baja incidencia ciudadana; hoy por hoy es difícil concretar con exactitud el número de organizaciones sociales que constituyen acciones en el territorio local y, además, que participan en escenarios de incidencia política y social. Cabe resaltar que existen organizaciones de vieja data y otras reconocidas que generan un impacto con mayor visibilidad que otras. Como tarea institucional se hace necesario identificar en el territorio local la multiplicidad de organizaciones sociales y de víctimas que aún no logran ser visibilizadas y acompañadas en sus procesos, siendo las que generan silenciosamente y con esfuerzos propios acciones incluso, sin asistencia institucional. Se han identificado, en la ciudad, alrededor de 30 organizaciones de víctimas debidamente constituidas y bajo un manto jurídico (Museo Casa de la Memoria).

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. 1. Limitadas acciones de articulación con organizaciones sociales, civiles y de víctimas.	1.1 1.1. Insuficientes procesos de construcción de paz en el ámbito local, regional y nacional.
	1.2 1.2. Limitados actos simbólicos y de dignificación.
2. 2. Insuficientes practicas artísticas, culturales y diseño de pedagogías en la construcción de paz.	2.3 2.1. Bajos niveles de participación de las organizaciones sociales y de víctimas.
	2.4 2.2. Limitados procesos sociales orientados a la construcción de memorias y paz.

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. 1. Desconocimiento de la ciudadanía de las políticas de participación en temas de construcción de paz.	1.1 1.1. Deslegitimación de las apuestas de construcción de paz.
	1.2 1.2. Apatía de ciudadanos frente a los procesos de construcción de paz y de memoria.
2. 2. Desarticulación y tensión entre las organizaciones sociales y de víctimas para el acceso a la oferta institucional.	2.3 2.1. Escasos sistemas técnicos e información para el monitoreo en la ciudad, de los procesos de construcción de memoria, paz y reconciliación.

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
<p>Actor: Municipal</p> <p>Entidad: MEDELLÍN - ANTIOQUIA</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Trabajo articulado para el desarrollo de eventos conmemorativos o procesos de fortalecimiento dirigidos a víctimas u organizaciones sociales.</p>	Asesoría técnica y financiera
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Organizaciones comunitarias, víctimas, culturales, de jóvenes y sociales, entre otras.</p> <p>Posición: Beneficiario</p> <p>Intereses o Expectativas: Participantes de los procesos que se desarrollan y hacen uso de los espacios del Museo.</p>	Participación y Veeduría
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Centro Nacional de Memoria Histórica</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Articulación con el área de Nación y Territorio</p>	Asesoría técnica
<p>Actor: Otro</p> <p>Entidad: Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Articulación para la implementación de las responsabilidades del sistema en las áreas de competencia propias</p>	Asesoría técnica
<p>Actor: Nacional</p> <p>Entidad: Unidad De Atención Y Reparación Integral A Las Víctimas</p> <p>Posición: Cooperante</p> <p>Intereses o Expectativas: Responsable en la implementación de políticas públicas de atención y reparación a víctimas</p>	Asesoría técnica

02 - Análisis de los participantes

El proceso de lazo social del Museo, busca principalmente trabajar de manera articulada con el SNARIUV (Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas) así como los procesos que lidera la Agencia para la Reintegración y la Normalización (ARN) Bajo el marco de los procesos de justicia transicional que se desarrollen a nivel nacional en el marco de la ley 1448 de 2011. Se trabaja de manera articulada con la Secretaría de Paz y DDHH del Distrito y con el SIVJRNR (Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición) así como las entidades del gobierno local que tienen procesos de participación e intervención con víctimas siendo principalmente necesario el trabajo con la Secretaría de Inclusión Social y de Familia, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Participación Ciudadana.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

436.164

Fuente de la información

Registro Único de Víctimas (RUV) - Victimas conflicto armado 2023.

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica
Región: Andina Departamento: Antioquia Municipio: Medellín Centro Poblado: Resguardo:	No aplica

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

1.500

Fuente de la información

Propia (Museo Casa de la Memoria) - 2023

Localización

Ubicación general	Localización específica/Otro tipo de entidad étnica	Nombre del consejo comunitario
Región: Andina Departamento: Antioquia Municipio: Medellín Centro Poblado: Resguardo:	No aplica	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Población Vulnerable	Víctimas de otros hechos diferentes al desplazamiento	1.500	Propia (Museo Casa de la Memoria) - 2023

Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Débil capacidad operativa de las organizaciones sociales, civiles y de víctimas.

Objetivo general – Propósito

Fortalecer la capacidad operativa de las organizaciones sociales, civiles y de víctimas.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Acompañamiento a las medidas de satisfacción que se derivan de los procesos de reparación integral	<p>Medido a través de: Porcentaje</p> <p>Meta: 100</p> <p>Tipo de fuente: Informe</p>	Informe de seguimiento Plan Estratégico 2024-2027 "Medellín Quiere sus memorias"

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
<p>Causa directa 1</p> <p>1. Limitadas acciones de articulación con organizaciones sociales, civiles y de víctimas.</p>	1. Desarrollar acciones de articulación con organizaciones sociales, civiles y de víctimas.
<p>Causa indirecta 1.1</p> <p>1.1. Insuficientes procesos de construcción de paz en el ámbito local, regional y nacional.</p>	1.1. Fortalecer los procesos de construcción de paz en el ámbito local, regional y nacional.
<p>Causa indirecta 1.2</p> <p>1.2. Limitados actos simbólicos y de dignificación.</p>	1.2. Realizar actos simbólicos y de dignificación.
<p>Causa directa 2</p> <p>2. Insuficientes practicas artísticas, culturales y diseño de pedagogías en la construcción de paz.</p>	2. Impulsar las practicas artísticas, culturales y el diseño de pedagogías en la construcción de paz.
<p>Causa indirecta 2.1</p> <p>2.1. Bajos niveles de participación de las organizaciones sociales y de víctimas.</p>	2.1. Aumentar los niveles de participación de las organizaciones sociales y de víctimas.
<p>Causa indirecta 2.2</p> <p>2.2. Limitados procesos sociales orientados a la construcción de memorias y paz.</p>	2.2. Promover procesos sociales orientados a la construcción de memorias y paz.

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Crear espacios para la participación en procesos de construcción de paz y de memorias.	No	Completo
Ejecutar acciones que fomenten la articulación con organizaciones sociales, de víctimas, y la institucionalidad para la paz, en los procesos de verdad, justicia y reparación, como garantías de no repetición de los hechos victimizantes.	Si	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo:

Evaluación multicriterio:

Alternativa 1. Ejecutar acciones que fomenten la articulación con organizaciones sociales, de víctimas, y la institucionalidad para la paz, en los procesos de verdad, justicia y reparación, como garantías de no repetición de los hechos victimizantes.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Eventos conmemorativos

Medido a través de

Número

Descripción

Realización de eventos conmemorativos en el marco de las fechas emblemáticas y en correspondencia con los sentidos y necesidades de las organizaciones sociales y de víctimas con que se realicen.

Descripción de la Demanda

La demanda se refiere al número de eventos conmemorativos que se requieren realizar en el marco de las fechas emblemáticas y en correspondencia a las víctimas.

Descripción de la Oferta

La oferta está relacionada con el número de eventos conmemorativos proyectados a realizarse en un año.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2022	13,00	17,00	-400,00
2023	13,00	17,00	-400,00
2024	17,00	20,00	-300,00
2025	0,00	20,00	-2.000,00
2026	0,00	20,00	-2.000,00
2027	0,00	20,00	-2.000,00

Bien o servicio

Fortalecimiento Organizativo

Medido a través de

Número

Descripción

Desarrollo de procesos de fortalecimiento a organizaciones sociales y de víctimas.

Descripción de la Demanda

Numero promedio de personas pertenecientes a organizaciones sociales, civiles y de víctimas que requieren formación en temas de construcción colectiva de memoria y paz. Al momento se cuenta con una base de datos de 69 organizaciones de víctimas en la ciudad, la cual tiene en su organización un promedio de 15 asociados. (1.035)

Descripción de la Oferta

Número de personas pertenecientes a organizaciones sociales y de victimas que participan de los espacios de formación y fortalecimiento. Se cuenta con estadística de participación de 300 personas víctimas en espacios de formación y fortaleciendo.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2022	300,00	1.035,00	-73.500,00
2023	300,00	1.035,00	-73.500,00
2024	400,00	1.035,00	-63.500,00
2025	0,00	1.035,00	-103.500,00
2026	0,00	1.035,00	-103.500,00
2027	0,00	1.035,00	-103.500,00

Alternativa: Ejecutar acciones que fomenten la articulación con organizaciones sociales, de víctimas, y la institucionalidad para la paz, en los procesos de verdad, justicia y reparación, como mecanismo de superación de los hechos institucionales.

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Fortalecer, acompañar y visibilizar el trabajo de las organizaciones sociales, organizaciones de víctimas, víctimas no organizadas, personas de procesos de reintegración, aliados interinstitucionales y cooperantes, entre otros; que permitan generar estrategias de comunicación y formación alrededor de los procesos de construcción de memoria, paz y reconciliación que se gestan desde los diferentes ámbitos.

Para ello se desarrollarán actividades como: talleres, procesos formativos, eventos conmemorativos, iniciativas de reparación simbólica, procesos e iniciativas de construcción de memoria, participación en espacios interinstitucionales y de ciudad, que reconozcan y legitimen el trabajo de base comunitaria.

Se estima al menos trabajar con 90 actores entre públicos, privados, culturales, artísticos, sociales de carácter local, regional nacional e internacional durante el 2025 - 2027.

Se estima trabajar con 1.500 ciudadanos y ciudadanas vinculados a las diferentes estrategias y en correspondencia con los propósitos misionales.

Alternativa: Ejecutar acciones que fomenten la articulación con organizaciones sociales, de víctimas, y la institucionalidad para la paz, en los procesos de verdad, justicia y

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Andina Departamento: Antioquia Municipio: Medellín Tipo de Agrupación: Agrupación: Latitud: Longitud:	No aplica

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Comunicaciones,
Estructura impositiva y legal,
Impacto para la Equidad de Género,
Orden público,
Otros

Alternativa: Ejecutar acciones que fomenten la articulación con organizaciones sociales, de víctimas, y la institucionalidad para la paz, en los procesos de verdad, justicia y

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: \$ 1.228.085.553,00

1 - Objetivo específico 1 Costo: \$ 382.118.784,00

1. Desarrollar acciones de articulación con organizaciones sociales, civiles y de víctimas.

Producto	Actividad:
<p>1.1 Servicios de satisfacción y garantías de no repetición a víctimas del conflicto armado (Producto principal del proyecto)</p> <p>Medido a través de: Número de víctimas</p> <p>Cantidad: 1.500,0000</p> <p>Costo: \$ 45.000.000,00</p>	<p>1.1.1 Acompañar procesos y promover espacios de movilización social e incidencia política de construcción de memoria y paz que se gestan desde las organizaciones sociales y de víctimas</p> <p>Costo: \$ 45.000.000,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
<p>1.2 Servicio de reparación simbólica</p> <p>Medido a través de: Número de medidas</p> <p>Cantidad: 60,0000</p> <p>Costo: \$ 337.118.784,00</p>	<p>1.2.1 Desarrollar procesos de reconciliación - conmemoraciones.</p> <p>Costo: \$ 337.118.784,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>

2 - Objetivo específico 2 Costo: \$ 845.966.769,00

2. Impulsar las practicas artísticas, culturales y el diseño de pedagogías en la construcción de paz.

Producto	Actividad:
<p>2.1 Servicio de programación artística, cultural y académica</p> <p>Medido a través de: Número de prácticas</p> <p>Cantidad: 240,0000</p> <p>Costo: \$ 568.379.121,00</p>	<p>2.1.1 Implementar prácticas artísticas, agendas culturales y pedagógicas que aporten al posicionamiento del Museo.</p> <p>Costo: \$ 568.379.121,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>
<p>2.2 Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas</p> <p>Medido a través de: Número de eventos</p> <p>Cantidad: 96,0000</p> <p>Costo: \$ 277.587.648,00</p>	<p>2.2.1 Realizar procesos de fortalecimiento de organizaciones sociales y de víctimas</p> <p>Costo: \$ 277.587.648,00</p> <p>Etapas: Inversión</p> <p>Ruta Crítica: Si</p>

Alternativa: Ejecutar acciones que fomenten la articulación con organizaciones sociales, de víctimas, y la institucionalidad para la paz, en los procesos de verdad, justicia y

Actividad 1.1.1 Acompañar procesos y promover espacios de movilización social e incidencia política de construcción de memoria y paz que se gestan desde las organizaciones sociales y de víctimas

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$15.000.000,00
1	\$15.000.000,00
2	\$15.000.000,00
Total	\$45.000.000,00

Periodo	Total
0	\$15.000.000,00
1	\$15.000.000,00
2	\$15.000.000,00
Total	

Actividad 1.2.1 Desarrollar procesos de reconciliación - conmemoraciones.

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$77.987.808,00	\$34.385.120,00
1	\$77.987.808,00	\$34.385.120,00
2	\$77.987.808,00	\$34.385.120,00
Total	\$233.963.424,00	\$103.155.360,00

Periodo	Total
0	\$112.372.928,00
1	\$112.372.928,00
2	\$112.372.928,00
Total	

Actividad 2.1.1 Implementar prácticas artísticas, agendas culturales y pedagógicas que aporten al posicionamiento del Museo.

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$64.459.707,00	\$125.000.000,00
1	\$64.459.707,00	\$125.000.000,00
2	\$64.459.707,00	\$125.000.000,00
Total	\$193.379.121,00	\$375.000.000,00

Periodo	Total
0	\$189.459.707,00
1	\$189.459.707,00
2	\$189.459.707,00
Total	

Actividad 2.2.1 Realizar procesos de fortalecimiento de organizaciones sociales y de víctimas

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	\$67.529.216,00	\$25.000.000,00
1	\$67.529.216,00	\$25.000.000,00
2	\$67.529.216,00	\$25.000.000,00
Total	\$202.587.648,00	\$75.000.000,00

Periodo	Total
0	\$92.529.216,00
1	\$92.529.216,00
2	\$92.529.216,00
Total	

Alternativa: Ejecutar acciones que fomenten la articulación con organizaciones sociales, de víctimas, y la institucionalidad para la paz, en los procesos de verdad, justicia y

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Administrativos	Poco empoderamiento y participación de las personas en los procesos convocados por el Museo Casa de la Memoria	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	No se logra la inclusión de voces plurales en los procesos de construcción de memorias del Museo.	Fortalecer procesos de construcción de memorias para la no repetición.
2-Componente (Productos)	De calendario	Dinámicas del territorio que afectan el normal desarrollo de las actividades	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Ciudadanía desmotivada ante la no realización o reprogramación de las actividades y procesos artísticos, culturales y académicos.	Levantamiento de información previa sobre las situaciones existentes en el territorio en coordinación con actores sociales e institucionales.
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	Persistencia del conflicto armado y las demás violencias que se viven en la ciudad, el país que atemorizan y disuaden a las personas de participar en los espacios de construcción de paz y de memorias.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 3. Moderado	Pérdida de confianza, fragmentación de los procesos de construcción de paz, temor a la participación e indiferencia frente a espacios de participación y construcción de una cultura de paz debido a la visibilidad que pueden generar frente a los grupos armados.	Generar ambientes de confianza para fomentar la participación, desarrollo de pedagogías alrededor de la no violencia y la cultura de paz .
	Administrativos	Desinterés de las víctimas en participar en los actos conmemorativos	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Desarticulación en la construcción de agendas con población víctima.	Trabajo articulado y construcción de agendas con población víctima.
	De calendario	Insuficiente participación ciudadana en los procesos artísticos, culturales y pedagógicos.	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Bajos niveles de participación.	Desarrollar agendas artísticas, culturales y pedagógicas acordes a la misionalidad del Museo Casa de la Memoria.
	Operacionales	Resistencia de las organizaciones sociales para participar de los procesos de fortalecimiento	Probabilidad: 3. Moderado Impacto: 4. Mayor	Fragmentación en los procesos construcción de paz	Sensibilizar a las organizaciones sociales de la importancia de su fortalecimiento

Alternativa: Ejecutar acciones que fomenten la articulación con organizaciones sociales, de víctimas, y la institucionalidad para la paz, en los procesos de verdad, justicia y

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Costos evitados de las organizaciones sociales y ciudadanía en general en la realización de fechas emblemáticas y conmemoraciones.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Número de conmemoraciones proyectadas en un año, a realizarse con organizaciones de víctimas por parte del Museo.

Descripción Valor Unitario: Valor promedio invertido en el Museo, en evento de conmemoración realizado en 2024. Se cuenta el recurso humano, económico, logístico y tecnológico invertido en la realización del evento conmemorativo. Se plantea un incremento del 10% anual.

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	32,00	\$4.400.000,00	\$140.800.000,00
1	32,00	\$4.840.000,00	\$154.880.000,00
2	32,00	\$5.324.000,00	\$170.368.000,00

Ahorro para las organizaciones en la contratación de servicios profesionales que los asesore y brinde capacitación permanente.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Número de meses en los cuales el Museo brinda apoyo y acompañamiento profesional (contratistas) a organizaciones sociales y de víctimas que lo solicitan.

Descripción Valor Unitario: Para el cálculo se tuvo en cuenta los honorarios actuales de contratación profesional manejados por el Museo Casa de la Memoria, para la vigencia 2022 se estimó un incremento del IPC en un 3%, para las vigencias 2023 y 2024 se estimó un incremento 6%

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	12,00	\$6.000.000,00	\$72.000.000,00
1	12,00	\$8.160.000,00	\$97.920.000,00
2	12,00	\$8.649.600,00	\$103.795.200,00

Costos evitados de la ciudadanía en la realización de agendas culturales y de ciudad

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Descripción Cantidad: Número promedio de personas que asisten en un año, a las agendas y actividades (arte, cultura, música, formación), realizadas por el Museo Casa de la Memoria.

Descripción Valor Unitario: Valor unitario se refiere al valor que tendría que pagar un ciudadano para disfrutar de agendas culturales en la ciudad. Se toma referencia el costo de boletas para eventos artísticos y culturales en el Teatro Metropolitano (\$65.000).

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	5.000,00	\$65.000,00	\$325.000.000,00
1	5.000,00	\$65.000,00	\$325.000.000,00
2	5.000,00	\$65.000,00	\$325.000.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	\$537.800.000,00	\$537.800.000,00
1	\$577.800.000,00	\$577.800.000,00
2	\$599.163.200,00	\$599.163.200,00

Alternativa 1

Flujo

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	\$430.240.000,0	\$0,0	\$0,0	\$369.484.827,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$60.755.173,0
1	\$462.240.000,0	\$0,0	\$0,0	\$369.484.827,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$92.755.173,0
2	\$479.330.560,0	\$0,0	\$0,0	\$369.484.827,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$0,0	\$109.845.733,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Ejecutar acciones que fomenten la articulación con organizaciones sociales, de víctimas, y la institucionalidad para la paz, en los procesos de verdad, justicia y reparación, como garantías de no repetición de los hechos victimizantes.					
\$238.306.617,80	No aplica	\$1,23	\$679.633,15	\$1.019.449.719,21	\$94.144.163,07

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicios de satisfacción y garantías de no repetición a víctimas del conflicto armado (Producto principal del proyecto)	\$22.072,89
Servicio de reparación simbólica	\$4.851.248,81
Servicio de programación artística, cultural y académica	\$1.890.677,57
Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas	\$2.515.654,57

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. 1. Desarrollar acciones de articulación con organizaciones sociales, civiles y de víctimas.

Producto

1.1. Servicios de satisfacción y garantías de no repetición a víctimas del conflicto armado (Producto principal del proyecto)

Indicador

1.1.1 Víctimas que acceden a medidas de satisfacción y de garantías de no repetición a nivel individual

Medido a través de: Número de víctimas

Meta total: 1.500,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	500,0000	1	500,0000
2	500,0000	Total:	1500,0000

Producto

1.2. Servicio de reparación simbólica

Indicador

1.2.1 Medidas de reparación simbólica apoyadas

Medido a través de: Número de medidas

Meta total: 60,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	20,0000	1	20,0000
2	20,0000	Total:	60,0000

02 - Objetivo 2

2. 2. Impulsar las practicas artísticas, culturales y el diseño de pedagogías en la construcción de paz.

Producto

2.1. Servicio de programación artística, cultural y académica

Indicador

2.1.1 Prácticas artísticas, culturales y pedagógicas implementadas

Medido a través de: Número de prácticas

Meta total: 240,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	80,0000	1	80,0000
2	80,0000	Total:	240,0000

Producto

2.2. Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas

Indicador

2.2.1 Eventos de participación realizados

Medido a través de: Número de eventos

Meta total: 96,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
0	32,0000	1	32,0000
2	32,0000	Total:	96,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Eventos De Promoción Realizados

Medido a través de: Número

Código: 0400G041

Fórmula: Número de eventos de promoción realizados

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informe y registros

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	1	1	1
2	1	Total:	3

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4101 - Atención, asistencia y reparación integral a las víctimas

Subprograma presupuestal

1500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Período	Valor
Inversión	MEDELLÍN	Municipios	Propios	0	\$409.361.851,00
				1	\$409.361.851,00
				2	\$409.361.851,00
				Total	\$1.228.085.553,00
	Total Inversión				\$1.228.085.553,00
Total					\$1.228.085.553,00

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Fortalecer la capacidad operativa de las organizaciones sociales, civiles y de víctimas.	Acompañamiento a las medidas de satisfacción que se derivan de los procesos de reparación integral	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de seguimiento Plan Estratégico 2024-2027 "Medellín Quiere sus memorias"	Se fortalecen organizaciones sociales y de víctimas, para su operatividad organizativa.
Componentes (Productos)	1.1 Servicios de satisfacción y garantías de no repetición a víctimas del conflicto armado (Producto principal del proyecto)	Víctimas que acceden a medidas de satisfacción y de garantías de no repetición a nivel individual	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de gestión - sistematización	
	1.2 Servicio de reparación simbólica	Medidas de reparación simbólica apoyadas	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de gestión - sistematización	
	2.1 Servicio de programación artística, cultural y académica	Prácticas artísticas, culturales y pedagógicas implementadas	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de gestión - sistematización	Se realizan acción que permiten avanzar en el cumplimiento de la ley 1448/2011.
	2.2 Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas	Eventos de participación realizados	Tipo de fuente: Informe Fuente: Informe de gestión - sistematización	
Actividades	1.1.1 - Acompañar procesos y promover espacios de movilización social e incidencia política de construcción de memoria y paz que se gestan desde las organizaciones sociales y de víctimas (*)	Nombre: Eventos De Promoción Realizados Unidad de Medida: Número Meta: 3.0000	Tipo de fuente: Fuente:	Se realizan acción de movilización social, que fomentan participación social y espacios de interacción ciudadana.
	1.2.1 - Desarrollar procesos de reconciliación - conmemoraciones. (*)		Tipo de fuente: Fuente:	La ciudadanía, miembros de organizaciones sociales, civiles y de víctimas participa de los procesos formativos en DDHH ofertados por el Museo Casa de la Memoria.
	2.1.1 - Implementar prácticas artísticas, agendas culturales y pedagógicas que aporten al posicionamiento del Museo. (*)		Tipo de fuente: Fuente:	Existe amplia participación de víctimas en eventos conmemorativos.

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	2.2.1 - Realizar procesos de fortalecimiento de organizaciones sociales y de víctimas(*)		Tipo de fuente: Fuente:	Se fortalecen organizaciones sociales, civiles y de víctimas, para mejorar sus procesos estratégicos y misionales.

(*) Actividades con ruta crítica