





Seguimiento Plan Indicativo Agosto 31 de 2025





Indicadores de Producto Por Categoría de Avance		
Categoría	Cantidad	%
Destacado	380	64%
Aceptable	108	18%
Crítico	73	12%
No Programado	35	6%
Total	596	100%





Indicadores de Producto Por Categoría de Avance		
Categoría	Cantidad	%
Destacado	4	80%
Aceptable	1	20%
Crítico	0	0%
No Programado	0	0%
Total	5	100%



Pilar:	2	Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente
Componente:	2.4	Paz, víctimas y Derechos Humanos
Programa:	2.4.2	Atención – reparación integral a víctimas del conflicto armado y Justicia Transicional y Restaurativa

Indicadores de Producto:

Código	Nombre Indicador	Unidad	FC	Sentido	LB	Meta 2024-2027	Meta 2025	Logro 2024	Logro Agosto	Logro Acumulado	Cumplimiento 2025	Avance Cuatrienal
2.4.2.1	Personas que interactúan con los contenidos del Museo Casa de la Memoria	Número	NoA	C	136.252	160.000	35.000	57.063	37.896	94.959	108,3%	59,3%

Observaciones

Hemos logrado que 37.896 personas se beneficien de los recorridos guiados presenciales, visitas a pie por las salas de exposición, eventos artísticos, culturales y pedagógicos, que brinda el Museo Casa de la Memoria.

2.4.2.2	Infraestructura del Museo Casa de la Memoria mejorada y adecuada	Número	M	C	NA	1	1	1	0	0	0%	25%
---------	--	--------	---	---	----	---	---	---	---	---	----	-----

Observaciones

Este valor estadístico se reportará a finales del segundo semestre de 2025, en el momento se avanza en el mantenimiento correctivo, periódico y rutinario del Museo Casa de la Memoria.

2.4.2.6	Actos conmemorativos de reparación simbólica realizados	Número	NoA	C	17	80	20	26	15	41	75%	51,3%
---------	---	--------	-----	---	----	----	----	----	----	----	-----	-------

Observaciones

A la fecha, se reporta la realización de 15 actos conmemorativos con un enfoque simbólico, los cuales han buscado generar un impacto positivo en la memoria histórica y el reconocimiento del daño sufrido. Estos actos no solo se limitan a la conmemoración, sino que también promueven la participación activa y colaborativa de las víctimas, permitiéndoles ser protagonistas en la construcción de su propia reparación.

2.4.2.7	Experiencias museográficas realizadas en clave de garantías de no repetición	Número	NoA	C	5	20	5	8	7	15	140%	75%
---------	--	--------	-----	---	---	----	---	---	---	----	------	-----

Observaciones

A partir de la investigación y la curaduría, el Museo Casa de la Memoria ha desarrollado siete (7) proyectos expositivos y museográficos. Estos se han llevado a cabo tanto en las instalaciones del Museo como en otros sitios del Distrito, lo que ha permitido la aplicación de técnicas de diseño y museografía, así como la identificación de diversas prácticas artísticas.

2.4.2.8	Organizaciones sociales y de víctimas fortalecidas para la construcción de memoria	Número	NoA	C	30	128	32	33	24	57	75%	44,5%
---------	--	--------	-----	---	----	-----	----	----	----	----	-----	-------

Observaciones

Avanzamos en la realización de procesos de fortalecimiento y asistencia técnica a organizaciones sociales, civiles y de víctimas en el Distrito. A la fecha, se han realizado 24 fortalecimientos que buscan potenciar competencias y capacidades para la construcción de memoria en los territorios del Distrito de Medellín.