

# Seguimiento al Plan de Acción


Plan de Desarrollo 2024 - 2027 Medellín Te Quiere

28 de Febrero de 2026




Alcaldía de Medellín  
Distrito de  
Ciencia, Tecnología e Innovación

### Gráfico No. 1 - Ejecución Financiera (mill de \$)




### Gráfico No. 2 - Detalle Presupuesto




Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026, comprende compromisos, pagos y facturas  
La información presupuestal incluye los proyectos - Fondo Medellín Ciudad para la Vida


### Gráfico No. 3 - Ejecución Física (%)



### Gráfico No. 4 - Ejecución Financiera (%)



### Gráfico No. 5- Cumplimiento Físico Financiero (%)




Avance Físico y Financiero del Plan de Acción Consolidado  
de la Administración Central y las Entidades Descentralizadas




# Museo Casa de la Memoria

Resumen sobre el comportamiento físico y financiero a 28 de Febrero de 2026



La Ejecución presupuestal al mes de Febrero de 2026 comprende compromisos, pagos y facturas





# 1. Proyectos de Iniciativa Institucional

**Pilar:** 2 - Creemos en una ciudad saludable, justa, diversa e incluyente  
**Componente:** 2.4 - Protección de la vida y el hábitat a través de la gestión del riesgo de desastres  
**Programa:** 2.4.2 - Atención – reparación integral a víctimas del conflicto armado y Justicia Transicional y Restaurativa

**Proyecto:** 240200 - Contribución a la gestión del conocimiento, circulación y democratización del saber

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **20%** Ejecución Financiera : **6%** Cumplimiento Físico/Financiero **13%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 943 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 943 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 60

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

<b>Servicio de educación informal</b>				
MM00AA Personas capacitadas	Número de personas	40.000	8.187	<b>20%</b>

Código Ind. Producto DNP: 459903000

**Descripción B/P/S:** Corresponde a las personas que participan e interactúan con los contenidos y actividades del Museo, en acciones como: - Laboratorios para la reflexión, creación y activación de los procesos expositivos. - Experiencias expositivas - Procesos de sensibilización y activación pedagógica - Formación en temas focalizados - Eventos culturales, artísticos y académicos - Recorridos guiados y a pie por el Museo Casa de la Memoria

**Observación B/P/S:** Se reporta un alcance de 8.187 personas beneficiarias, quienes participaron activamente en la oferta misional del Museo Casa de la Memoria. Este avance se consolidó a través de diversas modalidades de interacción, incluyendo recorridos guiados presenciales, eventos artísticos y pedagógicos, así como la estrategia de visitas a Pie o visitas territoriales, fortaleciendo así la apropiación social del contenido de la entidad.

**Proyecto:** 240204 - Apoyo a organizaciones sociales y de víctimas que impulsen la construcción de memorias, la transformación social y la superación

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **5%** Ejecución Financiera : **5%** Cumplimiento Físico/Financiero **5%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 434 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 434 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 20

## Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
----------------------------------	--------	-------------------	--------------------	-------------------

<b>Servicios de satisfacción y garantías de no repetición a víctimas del conflicto armado</b>				
MM04AA Víctimas que acceden a medidas de satisfacción y de garantías de no repetición a nivel individual	Número	500	0	<b>0%</b>

Código Ind. Producto DNP: 410109200

**Descripción B/P/S:** Personas víctimas que participan de los contenidos, eventos y acciones desarrolladas por el Museo Casa de la Memoria.

**Observación B/P/S:** No se registra movimiento en valor estadístico para realizar reporte.

## Servicio de reparación simbólica

MM04AB Medidas de reparación simbólica apoyadas	Número	20	1	<b>5%</b>
---	--------	----	---	-----------

Código Ind. Producto DNP: 410109400

**Descripción B/P/S:** Corresponde a las conmemoraciones y eventos de reparación simbólica realizados por el Museo Casa de la Memoria.

**Observación B/P/S:** Durante el mes de febrero, se llevó a cabo la conmemoración de 'Manos Rojas', estructurada en dos frentes de acción: en primer lugar, se consolidó la articulación territorial con Casa Diversa y la organización Buscadoras con Fe y Esperanza. En segundo lugar, se inauguró la exposición 'Niñez entre el conflicto y la esperanza', espacio que facilitó la sensibilización de aproximadamente 1.000 estudiantes de instituciones educativas públicas y colegios privados de Medellín.

### Servicio de programación artística, cultural y académica

MM04AC Prácticas artísticas, culturales y pedagógicas implementadas      Número      80      2      **3%**  
Código Ind. Producto DNP: 410110100

**Descripción B/P/S:** Desarrollo de prácticas artísticas, culturales y pedagógicas, eventos académicos y acciones del Museo Casa de la Memoria, orientadas a víctimas y públicos diversos.

**Observación B/P/S:** En el marco de la agenda misional, se destaca la realización de dos actividades culturales significativas: primero, la Agenda Cultural Academia Sherezada, un ejercicio de artes escénicas que posiciona el baile como una herramienta de expresión y reparación simbólica; encuentro priorizado con recursos del programa de planeación de desarrollo local y PP de Cultura. Segundo, el lanzamiento del libro 'Alejandría: memoria y esperanza', obra que visibiliza la resistencia y el trabajo organizativo de la Asociación de Mujeres Víctimas Cabeza de Familia (AMUVICAFA) y la Asociación Renacientes de Alejandría (ASOREAL)

### Servicio de asistencia técnica para la participación de las víctimas

MM04AD Eventos de participación realizados      Número      32      4      **13%**  
Código Ind. Producto DNP: 410103800

**Descripción B/P/S:** Corresponde a los procesos de fortalecimiento de organizaciones sociales, civiles y de víctimas, desarrollados por el Museo Casa de la Memoria.

**Observación B/P/S:** Se ejecutaron cuatro (04) procesos de fortalecimiento orientados a la incidencia social y pedagógica. Entre ellos, se destaca el encuentro 'Planear con el MCM', diseñado para la construcción colectiva de propuestas alineadas con la misionalidad de la entidad. Asimismo, se realizó un taller sobre Violencias Basadas en Género (VBG) y No Estigmatización con la UNIPEP, junto con jornadas de fortalecimiento dirigidas a la organización Madres de la Candelaria (Línea Fundadora) y el taller Somos Activas, consolidando el acompañamiento técnico a grupos de víctimas.

**Proyecto: 240206 - Implementación de estrategias organizacionales y comunicacionales en favor del museo casa de la memoria**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **0%**      Ejecución Financiera : **6%**      Cumplimiento Físico/Financiero **3%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 2.679      Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 2.679      Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 150

#### Descripción del Avance

Producto/Bien/Servicio entregado	Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
<b>Servicio de asistencia técnica</b>				

MM06AP Entidades, organismos y dependencias asistidos técnicamente      Número      1      0      **0%**  
Código Ind. Producto DNP: 459903100

**Descripción B/P/S:** Corresponde a la gestión y el fortalecimiento de los procesos estratégicos y administrativos del Museo Casa de la Memoria.

**Observación B/P/S:** Este valor estadístico se reportará a finales del segundo semestre de 2026.

### Servicio de educación informal

MM06AQ Personas capacitadas      Número de personas      20      0      **0%**  
Código Ind. Producto DNP: 459903000

**Descripción B/P/S:** Servidores públicos y contratistas, que participan de espacios formativos (diplomados, cursos o talleres) para el desarrollo y fortalecimiento de la gestión institucional y comunicacional del Museo Casa de la Memoria.

**Observación B/P/S:** A la fecha de corte, las actividades de capacitación se encuentran en fase de planeación y concertación pedagógica, de acuerdo con el cronograma institucional. Su ejecución está proyectada para los próximos periodos, una vez se consoliden los contenidos y la convocatoria del grupo objetivo.

**Proyecto: 240207 - Generación de experiencias museográficas y pedagógicas en clave de memoria**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **20%**      Ejecución Financiera : **7%**      Cumplimiento Físico/Financiero **13%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 868      Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 868      Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 60

### Descripción del Avance

#### Producto/Bien/Servicio entregado

#### Servicios de museología

MM07AA Proyectos expositivos realizados

Código Ind. Producto DNP: 410108900

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Número	5	2	40%

Descripción B/P/S: Hace referencia a la planeación y ejecución de proyectos expositivos desarrollados por el Museo Casa de la Memoria.

Observación B/P/S: Durante el periodo reportado, la oferta expositiva se diversificó con dos muestras clave: la exposición 'Niñez entre el conflicto y la esperanza' (instalada en la sede principal del Museo del 12 de febrero al 7 de marzo) y la versión expandida de 'Remendar el alma'. Esta última representa un hito de extensión cultural, al estar expuesta en el Pequeño Teatro de Medellín a partir del 9 de febrero y durante todo el mes de marzo.

#### Servicio de asistencia técnica para la realización de iniciativas de memoria histórica

MM07AB Iniciativas de memoria histórica asistidas técnicamente

Código Ind. Producto DNP: 410101100

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Número	4	0	0%

Descripción B/P/S: Corresponde a las cuatro (4) iniciativas ganadoras durante el desarrollo de la convocatoria pública de estímulos del Museo Casa de la Memoria.

Observación B/P/S: A la fecha de corte, el indicador no registra avance estadístico en ejecución, dado que el componente se encuentra en fase de alistamiento administrativo.

**Proyecto: 240208 - Mantenimiento y adecuación de espacios del museo casa de la memoria**

**Síntesis Proyecto:** Eficacia Ponderada **0%** Ejecución Financiera : **6%** Cumplimiento Físico/Financiero **3%**

**Información Financiera:** Ppto Inicial (mill de \$): \$ 161 Ppto Ajustado (mill de \$): \$ 161 Ejec. Financiera (mill de \$): \$ 10

### Descripción del Avance

#### Producto/Bien/Servicio entregado

#### Museos de Memoria Histórica adecuados

MM08AA Museos de memoria histórica adecuados

Código Ind. Producto DNP: 410100300

Unidad	Cantidad Planeada	Cantidad Ejecutada	Eficacia Producto
Número	1	0	0%

Descripción B/P/S: Infraestructura física del Museo Casa de la Memoria, intervenida con obras de mantenimiento y adecuación de espacios.

Observación B/P/S: Este valor estadístico se reportará a finales del segundo semestre de 2026, en el momento se avanza en el mantenimiento periódico y rutinario del Museo Casa de la Memoria.

